

Aula 2 - PMBOK 7ª edição: princípios, domínios de desempenho, tailoring e ciclo de vida de projetos

Material original, orientado ao edital TJSC 2026 e ao padrão de cobrança da FGV. Sem reprodução de questões reais. Fontes oficiais priorizadas: PMI e edital retificado do TJSC.

Bloco	O que você precisa levar para a prova
PMBOK 7ª edição	Mudança de eixo: de processos prescritivos para princípios, domínios de desempenho e entrega de valor.
Princípios	12 princípios orientam comportamentos e decisões; não são etapas sequenciais.
Domínios de desempenho	8 domínios são áreas integradas de atenção contínua do projeto; não são fases.
Tailoring	Adaptação consciente do modo de gestão ao contexto, sem ignorar governança, transparência e controle.
Ciclo de vida	Diferenciar preditivo, iterativo, incremental, adaptativo e híbrido; tema com alta chance de pegadinha.

Aviso de atualização: o edital cobra expressamente PMBOK 7ª edição. Ainda que o PMI mantenha páginas e materiais atualizados sobre seus padrões, esta aula fica travada na lógica da 7ª edição para maximizar aderência ao edital.

Como corrigi o problema das questões: nesta aula, as 20 questões foram desenhadas com enunciados mais situacionais, alternativas mais próximas entre si e distratores plausíveis. O objetivo não é dar questão 'de graça', mas treinar leitura fina no padrão FGV: termo absoluto, inversão conceitual, confusão entre domínio/fase/processo, e troca entre valor, entrega, medição e planejamento.

Índice

- 1 Leitura estratégica da Aula 2 para a FGV
- 2 PMBOK 7ª edição: mudança de lógica e vocabulário de prova
- 3 Sistema de entrega de valor e visão sistêmica
- 4 Os 12 princípios de gerenciamento de projetos
- 5 Os 8 domínios de desempenho do projeto
- 6 Tailoring: adaptação responsável
- 7 Ciclo de vida e abordagens de desenvolvimento
- 8 Pegadinhas FGV e conexão com sistemas públicos
- 9 Lista de questões autorais sem gabarito
- 10 Gabarito resumido
- 11 Comentários completos
- 12 Flashcards, siglas e checklist final

1. Leitura estratégica da Aula 2 para a FGV

No edital do TJSC, a disciplina Governança, Projetos e TI no Setor Público tem 6 questões dentro do módulo específico. PMBOK 7ª edição aparece de forma expressa, com ciclo de vida de projetos e, na sequência, métodos ágeis Scrum e Kanban. Isso indica que a banca pode combinar PMBOK 7 com cenários de desenvolvimento de software, contratação pública, transformação digital e governança de tecnologia da informação.

A FGV costuma cobrar mais do que memorização seca. Ela frequentemente apresenta uma afirmação parcialmente correta, mas com uma palavra que a torna errada: 'sempre', 'exclusivamente', 'substitui integralmente', 'opera de forma independente', 'elimina planejamento', 'dispensa controle', 'apenas ao final'. Em PMBOK 7, esse tipo de pegadinha é muito natural porque a 7ª edição abandonou a organização central por processos, mas não rejeitou todo o conhecimento das edições anteriores.

ROI de prova: se você memorizar corretamente a diferença entre princípios, domínios, tailoring e ciclos de vida, tende a acertar a maior parte das questões de PMBOK 7. A banca pode cobrar nomenclatura literal, mas a tendência mais perigosa é cobrar interpretação conceitual.

Tópico	Como a FGV pode cobrar	Resposta mental para a prova
PMBOK 7 vs PMBOK 6	Dizer que os processos foram abolidos ou que viraram irrelevantes.	Errado. A 7ª é baseada em princípios e domínios, mas práticas/processos continuam úteis conforme o contexto.
Domínios	Tratá-los como fases sequenciais do ciclo de vida.	Errado. São áreas de desempenho integradas e observadas ao longo do projeto.
Tailoring	Dizer que tailoring permite escolher qualquer prática sem governança.	Errado. Tailoring exige adaptação consciente, justificada e compatível com contexto e restrições.
Ágil	Dizer que PMBOK 7 é sinônimo de Scrum/Kanban.	Errado. PMBOK 7 é guia de gerenciamento; pode apoiar abordagens preditivas, adaptativas ou híbridas.
Valor	Reduzir valor a lucro financeiro.	Errado, especialmente no setor público: valor inclui benefício público, conformidade, acesso, eficiência, confiança e resultado institucional.

2. PMBOK 7ª edição: mudança de lógica e vocabulário de prova

PMBOK significa Project Management Body of Knowledge - Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. A 7ª edição mudou a forma de organizar o conhecimento. Em vez de estruturar o guia principalmente pelas 10 áreas de conhecimento e pelos grupos de processos, a edição enfatiza o sistema de entrega de valor, 12 princípios e 8 domínios de desempenho do projeto.

Em termos de prova, a frase mais importante é: **PMBOK 7 é mais orientado a princípios, resultados, valor e adaptação ao contexto do que a uma sequência prescritiva de processos**. Isso não significa que planejamento, controle, cronograma, escopo, custo, qualidade, riscos e partes interessadas deixaram de existir. Significa que esses elementos passam a ser articulados dentro de uma visão mais flexível, sistêmica e orientada a desempenho.

Pense no seu contexto de Banco do Brasil: um projeto de API com Java/Quarkus, Angular, integração com catálogo corporativo, esteira de CI/CD e controles de segurança não pode ser gerenciado apenas por uma receita única. Há regras corporativas, dependências, homologações, usuários, dados, fornecedores, riscos, métricas e entregas incrementais. PMBOK 7 conversa justamente com esse tipo de realidade: escolha adequada de práticas, governança, valor e adaptação.

Termo	No PMBOK 7	Pegadinha provável
Princípios	Normas orientadoras de comportamento e decisão em projetos.	Não são etapas, processos nem fases obrigatórias.

Termo	No PMBOK 7	Pegadinha provável
Domínios de desempenho	Grupos de atividades relacionadas, críticas para entregar resultados desejados.	Não são áreas isoladas nem funcionam independentemente.
Tailoring	Adaptação do método, artefatos, governança e práticas ao contexto.	Não é informalidade nem licença para eliminar controles.
Valor	Benefício esperado e percebido a partir dos resultados do projeto.	Não se resume a entrega técnica ou documentação.
Ciclo de vida	Fases pelas quais o projeto passa, influenciadas pela abordagem de desenvolvimento e cadência de entregas.	Não é sinônimo automático de cascata.

2.1. Diferença entre padrão, guia, metodologia e prática

A FGV pode misturar palavras parecidas. O PMBOK **não deve ser entendido como uma metodologia fechada que manda todos os projetos seguirem os mesmos passos**. Ele é um corpo de conhecimento e uma **referência**. A **metodologia concreta é o modo como uma organização transforma esse conhecimento em regras, papéis, artefatos, fases, cerimônias e controles internos**.

Conceito	Ideia central	Exemplo em TI pública/corporativa
Padrão	Define princípios e orientações reconhecidas para a profissão.	Referência institucional para gerenciamento de projetos.
Guia	Organiza conhecimento, conceitos e práticas aplicáveis.	Usar PMBOK 7 para orientar planejamento, riscos e partes interessadas.
Metodologia	Conjunto de procedimentos, papéis e artefatos adotado pela organização.	Modelo interno de projeto do tribunal, banco, fábrica de software ou PMO.
Prática/ferramenta	Técnica específica empregada dentro da metodologia.	Kanban board, matriz RACI, matriz de riscos, backlog, burndown, EAP.

3. Sistema de entrega de valor e visão sistêmica

A 7ª edição reforça que projeto não existe para produzir apenas saídas. O projeto deve gerar resultados que contribuam para valor. Em software, a saída pode ser uma API REST publicada; o resultado esperado pode ser reduzir tempo de análise, melhorar rastreabilidade, viabilizar integração com outro órgão, diminuir retrabalho ou aumentar segurança.

Saída, resultado e valor são conceitos que a banca pode aproximar. A saída é o entregável produzido. O resultado é o efeito gerado pelo uso desse entregável. O valor é o benefício percebido pelos interessados e pela organização. Em setor público, valor pode significar eficiência administrativa, transparência, acesso à justiça, conformidade regulatória, economicidade, continuidade do serviço e confiança institucional.

Nível	Pergunta-chave	Exemplo prático
Output / saída	O que foi entregue?	Módulo Angular, API Quarkus, pipeline de deploy, relatório de auditoria.
Outcome / resultado	O que mudou com a entrega?	Menos tempo de tramitação, menor retrabalho, integração mais confiável.
Value / valor	Por que isso importa?	Melhor serviço público, conformidade, redução de risco, efetividade institucional.

HACK DE PROVA: quando uma alternativa tratar projeto como 'entrega de documento' ou 'conclusão de atividades' sem conexão com resultado, desconfie. PMBOK 7 puxa para valor, sistema, stakeholders e adaptação.

4. Os 12 princípios de gerenciamento de projetos

Os princípios funcionam como **orientações de alto nível**. Eles não formam uma sequência. Também não substituem a necessidade de técnicas. A banca pode cobrar a lista, mas a questão mais sofisticada cobra aplicação em cenário.

Princípio	Ideia para memorizar	Como pode aparecer na FGV
1. Stewardship - Intendência/Zelo	Cuidado responsável, integridade, conformidade e uso adequado de recursos.	Projeto público deve considerar responsabilidade, ética, legalidade e impactos.
2. Team - Equipe	Ambiente colaborativo e respeitoso para desempenho.	Equipe não é apenas recurso alocado; é agente de entrega e aprendizado.
3. Stakeholders - Partes interessadas	Engajar interessados de forma adequada e contínua.	Usuários, áreas de negócio, segurança, infraestrutura, jurídico e fornecedores.
4. Value - Valor	Foco permanente no benefício pretendido.	Não basta concluir escopo se não há resultado útil.
5. Systems Thinking - Pensamento sistêmico	Projeto como sistema de partes interdependentes.	Mudança em API impacta front-end, contrato, segurança, operação e usuário.
6. Leadership - Liderança	Liderança adaptativa; diferente de autoridade formal.	Qualquer membro pode exercer liderança técnica ou situacional.
7. Tailoring - Adaptação	Adequar abordagem, artefatos e governança ao contexto.	Não aplicar Scrum ou cascata por modismo; justificar escolha.
8. Quality - Qualidade	Qualidade nos processos e entregáveis, adequada ao uso.	Teste, revisão, requisitos claros, acessibilidade, segurança e manutenibilidade.
9. Complexity - Complexidade	Reconhecer e lidar com incerteza, dependências e comportamento emergente.	Integrações, múltiplos órgãos, legado, dados sensíveis e dependências externas.
10. Risk - Risco	Tratar ameaças e oportunidades continuamente.	Risco de indisponibilidade, atraso de fornecedor, vulnerabilidade, mudança normativa.
11. Adaptability and Resiliency - Adaptabilidade e Resiliência	Responder a mudanças e recuperar-se de impactos.	Ajustar plano diante de alteração normativa ou falha de integração.
12. Change - Mudança	Preparar, apoiar e sustentar mudanças para alcançar estado futuro.	Implantação exige adoção pelos usuários e transição operacional.

4.1. Princípios que mais confundem

Confusão	Como separar
Value vs Delivery	Delivery olha entrega de escopo e qualidade; Value olha benefício e alinhamento ao objetivo.
Risk vs Uncertainty	Risco costuma ser evento incerto que afeta objetivos; incerteza é mais ampla e inclui ambiguidade, volatilidade e complexidade.
Leadership vs Team	Team foca ambiente colaborativo e equipe; Leadership foca comportamentos de influência e direção.
Tailoring vs Agile	Tailoring é adaptação; pode resultar em preditivo, adaptativo ou híbrido. Não é sinônimo de ágil.
Quality vs Measurement	Qualidade trata adequação do processo/entregável; medição avalia desempenho e orienta ações.

5. Os 8 domínios de desempenho do projeto

Domínio de desempenho é um grupo de atividades relacionadas que são críticas para a entrega efetiva dos resultados do projeto. Eles são interdependentes e atuam ao longo do projeto. Não equivalem às antigas áreas de conhecimento, embora vários temas antigos apareçam dentro deles.

Cuidado com duas pegadinhas: primeira, domínio não é fase; segunda, domínio não opera de forma isolada. Uma decisão de ciclo de vida impacta planejamento, trabalho, entrega, medição, incerteza, equipe e partes interessadas.

Domínio	O que cobre	Exemplo em projeto de TI
Stakeholder - Partes interessadas	Identificar, analisar e engajar interessados para decisões e implementação.	Magistrados, servidores, cidadãos, área de negócio, segurança, infraestrutura, fornecedor.
Team - Equipe	Criar ambiente para equipe de alta performance, colaboração e liderança compartilhada.	Squad com back-end, front-end, QA, segurança, produto e operação.
Development Approach and Life Cycle - Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida	Escolher abordagem, cadência e fases conforme entregáveis e incerteza.	Preditivo para migração controlada; adaptativo para produto digital em evolução; híbrido para contratação pública.
Planning - Planejamento	Organização inicial, contínua e evolutiva do trabalho para entregar resultados.	Planejar escopo, dependências, releases, riscos, comunicações e aceite.
Project Work - Trabalho do projeto	Processos, recursos, comunicações, aquisições, aprendizado e operação do trabalho.	Esteiras, ambientes, ritos, acordos com infraestrutura, gestão de fornecedor.
Delivery - Entrega	Entregar escopo e qualidade que permitam os resultados esperados.	Funcionalidade implantada, API versionada, tela acessível, logs e monitoramento.
Measurement - Medição	Avaliar desempenho e tomar ações corretivas/adaptativas.	Indicadores de prazo, defeitos, lead time, SLA, retrabalho, valor entregue.
Uncertainty - Incerteza	Lidar com risco, ambiguidade, complexidade e imprevisibilidade.	Mudança normativa, requisito indefinido, integração instável, dependência de outro órgão.

5.1. Domínios não são processos, nem fases

Processo é uma sequência de atividades ou procedimentos. Fase é um agrupamento de atividades no ciclo de vida. Domínio é área de desempenho que deve ser observada para que o projeto funcione. Em um projeto adaptativo, por exemplo, planejamento, entrega e medição ocorrem de forma recorrente. Em um projeto preditivo, continuam existindo interações entre domínios; apenas a previsibilidade e o detalhamento inicial tendem a ser maiores.

5.2. Comparação rápida: PMBOK 6ª vs PMBOK 7ª

Aspecto	PMBOK 6ª edição - cobrança tradicional	PMBOK 7ª edição - cobrança atual do edital
Organização central	Grupos de processos e áreas de conhecimento.	Princípios e domínios de desempenho.
Ênfase	Processos, entradas, ferramentas/técnicas e saídas.	Valor, resultados, adaptação, sistema e desempenho.
Modo de uso	Mais prescritivo e processual.	Mais flexível e dependente de contexto.
Risco de pegadinha	Decorar ITTOs e grupos de processos.	Confundir domínio com fase ou dizer que processos anteriores foram eliminados.
Relação com ágil	Ágil aparecia mais como complemento.	A 7ª edição acomoda abordagens preditivas, adaptativas e híbridas.

6. Tailoring: adaptação responsável

Tailoring é a adaptação deliberada da abordagem de gerenciamento, da governança, dos processos, dos artefatos e das práticas às características do projeto. Em português de prova: customização, adequação ou adaptação ao contexto.

A palavra-chave é deliberada. Tailoring não é improvisado. A equipe deve considerar objetivos, stakeholders, complexidade, riscos, criticidade, restrições legais, maturidade organizacional, tipo de produto, cadência de entrega e ambiente regulatório.

No setor público, tailoring não elimina formalidades obrigatórias. Se há contratação, fiscalização, gestão de riscos, proteção de dados, segurança da informação, publicidade, segregação de funções ou norma institucional, adaptar não significa descumprir. Significa escolher a forma de gerir melhor dentro das restrições.

O que tailoring pode adaptar	Exemplos
Ciclo de vida	Preditivo, adaptativo, incremental, iterativo ou híbrido.
Artefatos	Plano de projeto, backlog, roadmap, termo de abertura, matriz de risco, dashboard.
Governança	Comitês, alçadas, gates, ritos de decisão, relatórios e evidências.
Medição	KPIs, OKRs, métricas de fluxo, indicadores de qualidade e valor.
Comunicação	Reuniões executivas, ritos ágeis, relatórios para gestores, atas e canais.
Práticas técnicas	CI/CD, code review, testes automatizados, threat modeling, gestão de configuração.

6.1. Processo mental de tailoring para prova

- 1 Entenda o contexto: objetivo, criticidade, incerteza, stakeholders e restrições.
- 2 Escolha a abordagem: preditiva, adaptativa, incremental, iterativa ou híbrida.
- 3 Defina governança mínima: papéis, decisões, evidências, riscos e controles.
- 4 Escolha artefatos úteis: nem burocracia excessiva nem ausência de documentação.
- 5 Meça e ajuste: tailoring é acompanhado de feedback e melhoria contínua.

7. Ciclo de vida e abordagens de desenvolvimento

Ciclo de vida de projeto é a série de fases pelas quais o projeto passa do início ao encerramento. **A abordagem de desenvolvimento define como o produto, serviço ou resultado será criado e entregue. A cadência indica a frequência e o ritmo das entregas.**

Para software, a banca adora confundir: **ciclo de vida de projeto**, **ciclo de vida do produto**, **metodologia**, framework ágil e processo de desenvolvimento. Eles se relacionam, mas não são sinônimos.

Abordagem	Quando faz sentido	Risco de pegadinha
Preditiva	Escopo relativamente estável, alta exigência de planejamento inicial e controles formais.	Não significa ausência de mudanças; significa maior previsibilidade e controle.
Iterativa	A solução é refinada por ciclos sucessivos de feedback.	Iteração pode melhorar o mesmo produto sem necessariamente entregar partes utilizáveis a cada ciclo.
Incremental	Entrega partes sucessivas utilizáveis do produto.	Incremento é uma parte entregue; não é apenas revisão interna.
Adaptativa	Requisitos incertos, mudanças frequentes, necessidade de feedback constante.	Não significa falta de planejamento; planejamento é contínuo e evolutivo.
Híbrida	Combina elementos preditivos e adaptativos.	Muito plausível no setor público: macroplanejamento formal + execução incremental/adaptativa.

7.1. Como escolher a abordagem

Fator	Tende a favorecer preditivo	Tende a favorecer adaptativo/híbrido
Requisitos	Estáveis, claros e pouco sujeitos a mudança.	Voláteis, emergentes ou dependentes de feedback de usuários.
Criticidade regulatória	Alta formalidade, auditoria, aceite contratual rígido.	Ainda pode ser híbrido, mantendo governança formal.
Tecnologia	Conhecida e dominada.	Nova, experimental, com incerteza técnica.
Entrega de valor	Valor concentrado ao final pode ser aceitável.	Valor precisa ser liberado em partes e validado cedo.
Stakeholders	Baixa necessidade de interação frequente.	Múltiplos interessados com feedback contínuo.

7.2. Aplicação no TJSC e em sistemas corporativos

Imagine a implantação de um módulo de consulta processual integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), com autenticação, logs, API REST e regras de segurança. O projeto pode ter uma fase inicial preditiva para termo de abertura, contratação, definição de arquitetura e conformidade. A construção da experiência do usuário pode ocorrer de forma incremental, com backlog, protótipos, feedback e releases. Isso é abordagem híbrida.

No seu contexto Java/Quarkus/Angular, essa leitura é natural: arquitetura, segurança, infraestrutura, padrões corporativos e contratação puxam governança; interface, regras de negócio e integrações podem se beneficiar de iterações e feedback. A FGV pode transformar esse cenário em questão com alternativas que exageram: 'ágil dispensa planejamento' ou 'setor público exige sempre cascata'. Ambas tendem a estar erradas.

8. Pegadinhas FGV de alta probabilidade

Pegadinha	Por que está errada	Como responder
PMBOK 7 eliminou áreas de conhecimento e processos.	A 7ª edição muda a organização central, mas não torna práticas/processos inúteis.	Use: princípios + domínios + adaptação ao contexto.
Domínios são fases sequenciais.	Domínios coexistem e interagem ao longo do projeto.	Use: áreas de desempenho interdependentes.
Tailoring permite simplificar eliminando governança pública.	Adaptação não descumpra norma, controle ou transparência.	Use: adequação responsável e justificada.
Abordagem adaptativa não planeja.	Planejamento existe, mas é contínuo, evolutivo e orientado a feedback.	Use: planejamento progressivo.
Valor é apenas retorno financeiro.	No setor público, valor é benefício público e institucional.	Use: efetividade, acesso, confiança, conformidade e eficiência.
Liderança é prerrogativa do gerente de projeto.	PMBOK 7 reconhece liderança como comportamento possível a membros da equipe.	Use: liderança situacional e adaptativa.
Risco é sempre negativo.	Risco pode representar ameaça ou oportunidade.	Use: incerteza com efeitos positivos ou negativos.
Híbrido é bagunça metodológica.	Híbrido combina elementos conscientemente, normalmente por necessidade de contexto.	Use: macrocontrole + adaptação na entrega.

Mapa mental textual

PMBOK 7 -> sistema de entrega de valor -> projeto gera outputs -> outputs produzem outcomes -> outcomes geram valor. Para orientar decisões: 12 princípios. Para observar desempenho: 8 domínios. Para ajustar ao contexto: tailoring. Para executar entrega: escolha de ciclo de vida e abordagem de desenvolvimento. Para a FGV: cuidado com palavras absolutas e confusões entre domínio, fase, processo e metodologia.

9. Lista de questões autorais - sem gabarito

As questões abaixo são autorais, no padrão TJSC/FGV, com enunciados mais situacionais e distratores plausíveis. Não há gabarito nem comentários nesta seção.

1. Um tribunal iniciou projeto para substituir integrações ponto a ponto por APIs padronizadas, com autenticação centralizada, rastreabilidade, monitoramento e disponibilização progressiva de serviços a sistemas internos e externos. À luz do PMBOK 7ª edição, a leitura mais adequada desse projeto é a de que

- A) a conclusão de pacotes de trabalho técnicos é suficiente para caracterizar valor, desde que todos os entregáveis previstos no cronograma tenham sido formalmente aceitos.
- B) a adoção de APIs e práticas DevOps desloca o projeto para uma metodologia ágil obrigatória, tornando desnecessária a análise de partes interessadas e de riscos institucionais.
- C) o projeto deve ser compreendido dentro de um sistema de entrega de valor, no qual entregáveis técnicos precisam produzir resultados úteis e benefícios alinhados à estratégia institucional.
- D) a gestão deve priorizar a execução de processos padronizados de forma uniforme, pois a 7ª edição do PMBOK substituiu a avaliação contextual por conformidade procedimental.
- E) a entrega de valor somente pode ser aferida após o encerramento administrativo do projeto, sendo inadequado medir resultados intermediários durante a execução.

2. Na análise de uma iniciativa de modernização de sistema judicial, a equipe do Escritório de Projetos afirmou que os domínios de desempenho do PMBOK 7 devem orientar a gestão sem serem tratados como fases rígidas. Essa afirmação está correta porque os domínios

- A) são equivalentes aos cinco grupos de processos, apenas com nova nomenclatura e ordem adaptada às práticas digitais.
- B) representam áreas de conhecimento independentes, cada uma executada integralmente antes da próxima para reduzir incertezas.
- C) são artefatos de governança exigidos apenas em projetos preditivos, não se aplicando a iniciativas adaptativas ou híbridas.
- D) substituem as práticas de planejamento, riscos, qualidade e partes interessadas por um modelo exclusivamente comportamental.
- E) constituem áreas integradas de atenção e desempenho, relacionadas entre si e relevantes ao longo do projeto.

3. Durante a execução de um projeto de integração entre sistemas administrativos, uma desenvolvedora identifica risco relevante na estratégia de versionamento de API e conduz tecnicamente a equipe para mitigar impactos, embora não seja gerente formal do projeto. Segundo o PMBOK 7ª edição, o princípio mais diretamente ilustrado é o de

- A) liderança, pois comportamentos de liderança podem ser demonstrados por diferentes membros da equipe e não se confundem necessariamente com autoridade formal.
- B) stewardship, pois a mera identificação de risco técnico substitui os mecanismos de governança e controle do projeto.
- C) tailoring, pois qualquer membro da equipe pode alterar unilateralmente o ciclo de vida adotado para o projeto.
- D) medição, pois a liderança técnica equivale ao acompanhamento quantitativo de desempenho do projeto.
- E) mudança, pois toda orientação técnica implica transição organizacional para um novo estado operacional.

4. Um órgão público pretende adaptar a forma de gerenciar um projeto de sistema, combinando planejamento formal para contratação, marcos de aprovação e execução incremental para validação de funcionalidades. No PMBOK 7ª edição, essa adaptação é melhor caracterizada como

- A) adoção integral de metodologia ágil, incompatível com marcos formais de controle e com fiscalização contratual.
- B) abandono de governança, pois tailoring pressupõe redução máxima de artefatos e aprovações.
- C) retorno ao modelo exclusivamente preditivo da 6ª edição, já que projetos públicos não comportam ciclos adaptativos.
- D) tailoring, desde que a combinação de práticas seja consciente, adequada ao contexto e compatível com restrições institucionais.
- E) mudança de domínio de desempenho, porque cada abordagem escolhida elimina a necessidade de medição e gestão de incertezas.

5. Um projeto desenvolverá solução de atendimento digital cujos requisitos de experiência do usuário ainda são incertos e dependerão de feedback frequente de servidores e cidadãos. Há, contudo, controles formais de segurança e homologação. A abordagem de ciclo de vida mais coerente, em tese, é

- A) exclusivamente preditiva, pois qualquer requisito incerto impede a realização de entregas parciais em ambiente público.
- B) híbrida ou adaptativa, preservando controles obrigatórios e permitindo refinamento progressivo dos requisitos por feedback.
- C) exclusivamente incremental sem planejamento, pois entregas parciais eliminam a necessidade de governança e documentação.
- D) exclusivamente sequencial, porque requisitos de experiência do usuário só podem ser validados após a entrega final.
- E) iterativa apenas na fase de encerramento, quando o produto já estiver formalmente aceito pelos usuários.

6. Em projeto de tecnologia no Poder Judiciário, o comitê gestor avalia que a iniciativa deve reduzir tempo de tramitação, ampliar rastreabilidade, facilitar auditoria e melhorar a experiência do usuário. No PMBOK 7ª edição, essa análise corresponde principalmente ao princípio de

- A) valor, pois o projeto deve ser continuamente avaliado quanto ao alinhamento aos objetivos e benefícios pretendidos, inclusive em termos de valor público.
- B) complexidade, pois qualquer melhoria de sistema decorre exclusivamente do aumento de dependências técnicas.
- C) qualidade, pois valor e qualidade são sinônimos quando o produto final possui baixa taxa de defeitos.
- D) trabalho do projeto, pois os benefícios institucionais são considerados apenas atividades operacionais da equipe.
- E) stakeholders, pois valor é definido apenas pela satisfação individual de cada parte interessada.

7. Na implantação de uma nova funcionalidade processual, a equipe identifica magistrados, servidores, advogados, cidadãos, áreas de negócio, segurança da informação e infraestrutura, definindo formas diferenciadas de comunicação e participação. Segundo os domínios de desempenho do PMBOK 7, a situação se relaciona mais diretamente ao domínio de

- A) medição, porque a identificação de interessados equivale à coleta de indicadores de desempenho.
- B) entrega, pois todo relacionamento com usuário final é classificado como aceite de escopo.
- C) abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida, porque as partes interessadas definem automaticamente a metodologia adotada.
- D) incerteza, pois a existência de interessados torna o projeto imprevisível e impede planejamento prévio.
- E) partes interessadas, pois envolve identificação, análise e engajamento de pessoas e grupos relevantes para decisões e implementação.

8. Uma equipe precisa decidir se a modernização de um sistema legado será conduzida por grande entrega final, por liberações incrementais, por ciclos de refinamento ou por combinação dessas possibilidades. No PMBOK 7ª edição, essa decisão pertence mais diretamente ao domínio de desempenho de

- A) medição, pois a escolha de cadência é consequência exclusiva dos indicadores de desempenho já coletados.
- B) trabalho do projeto, pois qualquer decisão técnica sobre entrega é classificada como gestão de recursos físicos.
- C) abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida, pois os entregáveis influenciam abordagem, cadência e fases do projeto.
- D) equipe, pois o ciclo de vida é definido apenas pela composição e senioridade dos profissionais disponíveis.
- E) stewardship, pois todo ciclo de vida corresponde a uma obrigação ética de prestação de contas.

9. No planejamento de um projeto de analytics para apoio à gestão judiciária, parte das premissas será refinada à medida que novas bases forem conhecidas. Conforme o PMBOK 7ª edição, o planejamento deve ser compreendido como

- A) atividade exclusivamente inicial, concluída antes da execução e vedada a alterações para preservar a linha de base.
- B) organização inicial, contínua e evolutiva do trabalho, cujo nível de detalhe varia conforme produto, abordagem, ambiente e interessados.
- C) domínio aplicável apenas a projetos preditivos, já que projetos adaptativos substituem planejamento por experimentação.
- D) conjunto de cerimônias ágeis destinado a eliminar documentação formal e relatórios executivos.
- E) processo de encerramento usado para comparar resultados obtidos com benefícios inicialmente declarados.

10. Em projeto com fornecedor externo, ambientes segregados, esteira corporativa, gestão de comunicação, suprimentos e aprendizado da equipe, o gerente concentra-se em manter o trabalho operacionalmente viável e coordenado. No PMBOK 7, esse foco aproxima-se do domínio de desempenho de

- A) valor, pois recursos físicos e contratações são benefícios finais percebidos pelo cidadão.
- B) mudança, pois toda coordenação operacional representa transição para estado futuro.
- C) qualidade, pois a gestão de recursos substitui critérios de aceite do produto.
- D) trabalho do projeto, pois envolve processos, recursos, comunicações, aquisições e ambiente de aprendizagem necessários à execução.
- E) complexidade, pois qualquer fornecedor externo torna o projeto tecnicamente caótico.

11. Uma equipe acompanha lead time, defeitos por release, disponibilidade do serviço, progresso frente a marcos, satisfação dos usuários e aderência ao orçamento, usando os dados para replanejar ações. No PMBOK 7, esse comportamento está mais ligado ao domínio de

- A) entrega, porque qualquer indicador representa automaticamente escopo concluído.
- B) partes interessadas, porque métricas são apenas forma de comunicação com usuários.
- C) ciclo de vida, porque indicadores definem de maneira fixa se o projeto é preditivo ou adaptativo.
- D) stewardship, porque medição de desempenho substitui prestação de contas e conformidade.
- E) medição, pois avalia desempenho e orienta respostas para manter ou recuperar desempenho aceitável.

12. Durante um projeto de substituição de sistema legado, há requisitos ambíguos, dependência de outro órgão, risco de indisponibilidade, comportamento imprevisível de

integração e possibilidade de aproveitar componente reutilizável. Segundo o PMBOK 7, tais elementos são tratados principalmente no domínio de

- A) qualidade, porque ambiguidade e oportunidade são defeitos do processo de desenvolvimento.
- B) equipe, porque toda imprevisibilidade se resolve apenas com capacitação técnica.
- C) incerteza, pois envolve riscos, ambiguidade, complexidade, ameaças e oportunidades.
- D) entrega, pois qualquer dependência externa equivale a item de escopo já concluído.
- E) planejamento, pois incerteza é eliminada integralmente com detalhamento inicial.

13. Uma equipe decide incorporar revisão de código, testes automatizados, critérios de aceite, acessibilidade e análise de segurança desde o início do projeto, em vez de verificar tais aspectos apenas antes da homologação final. À luz do PMBOK 7, a decisão reflete principalmente o princípio de

- A) qualidade, pois a adequação ao uso e aos requisitos deve ser considerada nos processos e entregáveis, não apenas em inspeção tardia.
- B) mudança, pois testes automatizados são instrumentos de transição organizacional.
- C) complexidade, pois qualidade só se aplica a projetos com múltiplas integrações externas.
- D) medição, pois qualidade e indicador são conceitos idênticos na 7ª edição.
- E) stakeholders, pois critérios técnicos são definidos exclusivamente por usuários finais.

14. No lançamento de novo sistema interno, a gestão percebe que o maior desafio não é apenas publicar a aplicação, mas preparar usuários, rever rotinas, comunicar mudanças e sustentar a adoção. No PMBOK 7, essa preocupação corresponde mais diretamente ao princípio de

- A) risco, porque toda mudança organizacional deve ser evitada para preservar estabilidade.
- B) mudança, pois projetos frequentemente viabilizam transição para um estado futuro que precisa ser preparado e sustentado.
- C) medição, porque comunicação com usuários é indicador suficiente de sucesso.
- D) tailoring, porque qualquer treinamento substitui o planejamento do projeto.
- E) sistemas, porque mudança é apenas integração técnica entre componentes.

15. Em um projeto de contratação de solução tecnológica, a equipe preocupa-se com integridade, transparência, uso responsável de recursos, cumprimento de normas e impactos de longo prazo. No PMBOK 7, tal postura é melhor associada ao princípio de

- A) entrega, pois responsabilidade institucional se limita à conclusão do escopo técnico contratado.
- B) abordagem de desenvolvimento, pois integridade é critério usado apenas para escolher entre método preditivo e adaptativo.
- C) medição, pois transparência é sinônimo de indicador de desempenho operacional.
- D) stewardship, pois envolve zelo, responsabilidade, ética, conformidade e cuidado com recursos e impactos.
- E) incerteza, pois toda norma representa evento futuro desconhecido.

16. Um analista afirma que, com o PMBOK 7ª edição, as dez áreas de conhecimento e os grupos de processos das edições anteriores devem ser ignorados, pois foram tecnicamente proibidos. A afirmação é

- A) incorreta, porque a 7ª edição reorganiza o guia em torno de princípios e domínios, mas não impede o uso contextual de processos e práticas já consolidadas.
- B) correta, porque a 7ª edição substitui todos os processos anteriores por cerimônias obrigatórias de métodos ágeis.

- C) correta, porque projetos públicos não podem mais utilizar planejamento de escopo, cronograma, custos e riscos.
- D) incorreta apenas para projetos privados, pois em órgãos públicos a 7ª edição mantém obrigatórias as 10 áreas de conhecimento.
- E) correta, desde que a equipe escolha abordagem híbrida, hipótese em que todo processo preditivo é vedado.

17. Em projeto de portal de serviços, a equipe entrega primeiro consulta básica, depois agendamento, depois notificações, enquanto também refina a usabilidade a partir de feedback. A distinção mais adequada é que

- A) incremental significa refinar repetidamente a mesma solução sem disponibilizar partes utilizáveis, ao passo que iterativo significa entregar partes definitivas sem revisão.
- B) incremental envolve entregas sucessivas de partes utilizáveis, enquanto iterativo envolve refinamento progressivo por ciclos de feedback; ambos podem coexistir.
- C) iterativo e incremental são sinônimos estritos, ambos incompatíveis com qualquer controle formal de projeto.
- D) incremental só ocorre em projetos preditivos, enquanto iterativo só ocorre após o encerramento administrativo.
- E) iterativo é o ciclo de vida próprio de contratações públicas, e incremental é exclusivo de projetos privados de produto digital.

18. Um projeto público possui termo de referência, marcos de governança e fiscalização contratual, mas a construção das funcionalidades será feita por releases curtas com validação de usuários. A classificação mais apropriada da abordagem é

- A) preditiva pura, pois qualquer contratação pública impede ciclos curtos de validação.
- B) adaptativa pura, pois a existência de releases elimina necessidade de termo de referência e fiscalização.
- C) iterativa tardia, pois validação de usuário só pode ocorrer no encerramento do projeto.
- D) híbrida, por combinar controles e planejamento formais com práticas de entrega incremental/adaptativa.
- E) sequencial obrigatória, pois governança e feedback são conceitos incompatíveis.

19. Na análise de um projeto de plataforma integrada, a equipe considera que alteração aparentemente simples em autenticação pode impactar experiência do usuário, logs, autorização, LGPD, desempenho, integrações e suporte. No PMBOK 7, esse raciocínio expressa especialmente

- A) foco exclusivo em qualidade, pois qualquer efeito sistêmico é apenas defeito de teste.
- B) visão preditiva, pois interdependência elimina a possibilidade de adaptação.
- C) gestão de escopo, pois impactos externos ao entregável não pertencem ao gerenciamento de projetos.
- D) medição, pois a identificação de dependências equivale a indicador de desempenho.
- E) pensamento sistêmico, pois considera interações, dependências e efeitos entre partes do projeto e sistemas externos.

20. Ao aplicar tailoring em projeto de dados sensíveis, a equipe reduz documentos redundantes, mas mantém matriz de riscos, registro de decisões, evidências de segurança, critérios de aceite e rito de prestação de contas. À luz do PMBOK 7 e do contexto público, a decisão é melhor avaliada como

- A) inadequada, porque tailoring exige eliminar artefatos de controle para aumentar agilidade.
- B) inadequada, porque qualquer redução documental caracteriza descumprimento automático de governança.
- C) adequada, pois tailoring busca adequar práticas ao contexto, mantendo controles necessários, justificativa e aderência às restrições aplicáveis.

- D) adequada apenas se o projeto abandonar medição de desempenho, pois indicadores são incompatíveis com adaptação.
- E) inadequada, porque dados sensíveis obrigam ciclo de vida exclusivamente cascata em qualquer hipótese.

10. Gabarito resumido

1-C, 2-E, 3-A, 4-D, 5-B, 6-A, 7-E, 8-C, 9-B, 10-D, 11-E, 12-C, 13-A, 14-B, 15-D, 16-A, 17-B, 18-D, 19-E, 20-C

Alternativa	Quantidade
A	4
B	4
C	4
D	4
E	4

Distribuição propositalmente equilibrada para treino. Isso não é promessa estatística sobre a prova real, mas evita concentração artificial e reduz vício de resposta.

11. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C - Valor e sistema de entrega de valor

Correta: C. O PMBOK 7 enfatiza sistema de entrega de valor: entregáveis técnicos, como APIs, precisam gerar resultados e benefícios alinhados à estratégia.

A erra ao confundir aceitação formal de entregáveis com valor. Escopo aceito pode não gerar resultado útil.

B erra ao transformar DevOps/APIs em obrigação de método ágil e ao dispensar stakeholders/riscos.

C está correta pela lógica output -> outcome -> value.

D inverte a 7ª edição: ela é menos procedimental e mais orientada a princípios, domínios e contexto.

E erra porque resultados intermediários podem e devem ser medidos quando úteis.

Erro provável: conceito - confundir entrega técnica com valor institucional.

Questão 2 - Gabarito: E - Domínios de desempenho

Correta: E. Domínios são áreas integradas de desempenho, observadas ao longo do projeto e relacionadas entre si.

A erra: domínios não são simplesmente os cinco grupos de processos renomeados.

B erra duplamente: não são independentes e não são executados em sequência rígida.

C erra: aplicam-se também a contextos adaptativos e híbridos.

D erra: PMBOK 7 não elimina planejamento, riscos, qualidade ou stakeholders.

E está correta.

Erro provável: pegadinha FGV - palavra 'independentes' ou ideia de sequência.

Questão 3 - Gabarito: A - Princípio de liderança

Correta: A. Liderança no PMBOK 7 é comportamento adaptável e não se limita à autoridade formal do gerente de projeto.

A está correta: uma liderança técnica pode emergir de qualquer membro.

B usa stewardship fora do foco e ainda sugere substituir governança, o que é falso.

C confunde liderança técnica com alteração unilateral de ciclo de vida.

D confunde liderança com medição quantitativa.

E força o conceito de mudança; nem toda orientação técnica é transição organizacional.

Erro provável: memorização - associar liderança apenas ao gerente formal.

Questão 4 - Gabarito: D - Tailoring

Correta: D. Tailoring é adaptação consciente ao contexto, preservando controles necessários.

A erra: abordagem híbrida não é adoção integral de ágil.

B erra: tailoring não é abandono de governança.

C erra: setor público pode ter práticas adaptativas, desde que compatíveis com normas e controles.

D está correta.

E erra: escolher abordagem não elimina medição nem incerteza.

Erro provável: confusão entre tailoring e informalidade.

Questão 5 - Gabarito: B - Ciclo de vida e abordagem híbrida/adaptativa

Correta: B. Requisitos incertos e feedback frequente favorecem abordagem adaptativa ou híbrida; controles obrigatórios permanecem.

- A erra pelo absolutismo: incerteza não obriga cascata.
- B está correta.
- C erra: incremental não dispensa planejamento.
- D erra: experiência do usuário deve ser validada cedo quando possível.
- E erra: iteração não é fase de encerramento.

Erro provável: leitura apressada - achar que setor público sempre exige preditivo puro.

Questão 6 - Gabarito: A - Princípio de valor

Correta: A. Valor envolve benefícios pretendidos e alinhamento a objetivos; no setor público inclui valor público e institucional.

- A está correta.
- B erra: complexidade pode existir, mas o foco do enunciado são benefícios.
- C erra: qualidade contribui para valor, mas não é sinônimo de valor.
- D erra: benefícios não são apenas atividades operacionais.
- E erra: stakeholders influenciam valor, mas valor não é apenas satisfação individual.

Erro provável: conceito - reduzir valor a qualidade técnica ou satisfação.

Questão 7 - Gabarito: E - Stakeholder performance domain

Correta: E. O domínio de partes interessadas cobre identificação, análise, engajamento e envolvimento em decisões e implementação.

- A erra: não é medição.
- B erra: relacionamento com usuário não é automaticamente aceite de escopo.
- C erra: stakeholders influenciam, mas não definem automaticamente metodologia.
- D erra: interessados não tornam planejamento impossível.
- E está correta.

Erro provável: lacuna de teoria - não memorizar os oito domínios.

Questão 8 - Gabarito: C - Development Approach and Life Cycle

Correta: C. O domínio Development Approach and Life Cycle trata abordagem de desenvolvimento, cadência e fases do ciclo de vida.

- A erra: medição pode apoiar decisão, mas o domínio central não é esse.
- B erra: trabalho do projeto trata processos, recursos, comunicações, aquisições etc.
- C está correta.
- D erra: equipe influencia, mas não é o domínio central.
- E erra: stewardship é zelo/responsabilidade, não escolha de cadência.

Erro provável: memorização - confundir nomes de domínios.

Questão 9 - Gabarito: B - Planning performance domain

Correta: B. Planejamento é inicial, contínuo e evolutivo; varia conforme produto, abordagem, ambiente e stakeholders.

- A erra: planejamento não é exclusivamente inicial.
- B está correta.
- C erra: projetos adaptativos também planejam.
- D erra: planejamento não elimina documentação formal por definição.

E erra: comparação de resultados no encerramento é só uma parte possível, não o domínio de planejamento.

Erro provável: pegadinha FGV - associar ágil/adaptativo a ausência de planejamento.

Questão 10 - Gabarito: D - Project Work performance domain

Correta: D. Project Work envolve estabelecer processos, gerenciar recursos, comunicações, aquisições e ambiente de aprendizagem.

A erra: recursos e contratações não são, por si, valor final.

B erra: coordenação operacional não é necessariamente mudança organizacional.

C erra: recursos não substituem qualidade.

D está correta.

E erra pelo exagero: fornecedor externo não torna o projeto caótico por definição.

Erro provável: conceito - confundir trabalho do projeto com entrega ou valor.

Questão 11 - Gabarito: E - Measurement performance domain

Correta: E. Measurement avalia desempenho e permite respostas para manter desempenho aceitável ou corrigir desvios.

A erra: indicador não é escopo concluído.

B erra: métricas podem comunicar, mas o domínio é medição.

C erra: indicadores não definem de modo fixo o ciclo de vida.

D erra: medição não substitui prestação de contas e conformidade.

E está correta.

Erro provável: confusão entre Delivery e Measurement.

Questão 12 - Gabarito: C - Uncertainty performance domain

Correta: C. Uncertainty abrange risco, ambiguidade, complexidade, imprevisibilidade, ameaças e oportunidades.

A erra: ambiguidade/oportunidade não são apenas defeitos de qualidade.

B erra: capacitação ajuda, mas não resolve toda incerteza.

C está correta.

D erra: dependência externa não é escopo concluído.

E erra: planejamento reduz, mas não elimina integralmente incerteza.

Erro provável: memorização - entender risco só como problema negativo.

Questão 13 - Gabarito: A - Princípio de qualidade

Correta: A. Qualidade deve ser construída nos processos e entregáveis, com foco em adequação ao uso e requisitos.

A está correta.

B erra: testes podem apoiar mudança, mas o foco é qualidade.

C erra: qualidade se aplica a qualquer projeto, não só complexo.

D erra: qualidade e medição não são conceitos idênticos.

E erra: critérios técnicos não são definidos exclusivamente pelo usuário final.

Erro provável: conceito - achar que qualidade é só inspeção final.

Questão 14 - Gabarito: B - Princípio de mudança

Correta: B. O princípio de mudança trata de preparar e sustentar a transição para o estado futuro pretendido.

A erra: mudança não deve ser sempre evitada.

B está correta.

C erra: comunicação não basta como indicador de sucesso.

D erra: treinamento não substitui planejamento.

E erra: mudança não se limita à integração técnica.

Erro provável: leitura apressada - focar só em publicação da aplicação.

Questão 15 - Gabarito: D - Princípio de stewardship

Correta: D. Stewardship envolve responsabilidade, integridade, conformidade, ética, cuidado com recursos e impactos.

A erra: responsabilidade institucional não se limita à entrega técnica.

B erra: integridade não serve apenas para escolher ciclo de vida.

C erra: transparência não é sinônimo de indicador operacional.

D está correta.

E erra: norma não é automaticamente evento futuro desconhecido.

Erro provável: lacuna de teoria - não associar stewardship a zelo/responsabilidade.

Questão 16 - Gabarito: A - PMBOK 7 vs edições anteriores

Correta: A. A 7ª edição reorganiza o guia, mas práticas e processos anteriores podem continuar úteis conforme o contexto.

A está correta.

B erra: PMBOK 7 não impõe cerimônias ágeis obrigatórias.

C erra: planejamento de escopo, cronograma, custos e riscos continua possível e útil.

D erra: não há essa regra diferenciando público e privado.

E erra: híbrido não veda todo processo preditivo.

Erro provável: pegadinha FGV - confundir mudança de estrutura com proibição.

Questão 17 - Gabarito: B - Iterativo vs incremental

Correta: B. Incremental entrega partes utilizáveis; iterativo refina progressivamente. Eles podem coexistir.

A inverte os conceitos.

B está correta.

C erra: não são sinônimos estritos e não eliminam controles.

D erra: ambos podem ocorrer durante a execução.

E erra por criar restrição inexistente público/privado.

Erro provável: confusão entre termos - iterativo vs incremental.

Questão 18 - Gabarito: D - Abordagem híbrida

Correta: D. A abordagem híbrida combina controles formais e entrega incremental/adaptativa.

A erra: contratação pública não impede validação em ciclos.

B erra: releases não eliminam termo de referência ou fiscalização.

C erra: validação pode ocorrer antes do encerramento.

D está correta.

E erra: governança e feedback são compatíveis.

Erro provável: conceito - associar governança a cascata obrigatória.

Questão 19 - Gabarito: E - Pensamento sistêmico

Correta: E. Pensamento sistêmico considera interações e efeitos entre componentes do projeto e sistemas externos.

A erra: o enunciado vai além de qualidade.

B erra: interdependência não elimina adaptação.

C erra: impactos externos também importam para o projeto.

D erra: dependências não são automaticamente indicadores.

E está correta.

Erro provável: conceito - não perceber a palavra-chave 'interações'.

Questão 20 - Gabarito: C - Tailoring e governança pública

Correta: C. Tailoring adequado reduz excessos, mas preserva controles necessários e aderência a restrições, especialmente em contexto público e dados sensíveis.

A erra: tailoring não exige eliminar controles.

B erra: redução de redundância não é automaticamente descumprimento.

C está correta.

D erra: adaptação não é incompatível com medição.

E erra pelo absolutismo: dados sensíveis exigem controles, não necessariamente cascata em qualquer hipótese.

Erro provável: pegadinha FGV - alternativas absolutas sobre setor público e dados sensíveis.

12. Flashcards finais

Frente	Verso
PMBOK	Project Management Body of Knowledge - Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos.
PMBOK 7 é metodologia?	Não. É referência/guia de conhecimento; metodologia é a aplicação organizacional concreta.
Quantos princípios no PMBOK 7?	12 princípios de gerenciamento de projetos.
Quantos domínios de desempenho?	8 domínios de desempenho do projeto.
Domínio é fase?	Não. Domínio é área integrada de desempenho observada ao longo do projeto.
Tailoring	Adaptação consciente de abordagem, governança, processos, artefatos e práticas ao contexto.
Tailoring dispensa controle público?	Não. Adaptação deve respeitar normas, governança, transparência e riscos.
Preditivo	Maior planejamento inicial, escopo relativamente estável e controle por fases/marcos.
Adaptativo	Requisitos incertos, feedback frequente e planejamento evolutivo.
Incremental	Entrega partes sucessivas utilizáveis.
Iterativo	Refina progressivamente a solução por ciclos de feedback.
Híbrido	Combina elementos preditivos e adaptativos de forma deliberada.
Value	Benefícios pretendidos e alinhamento a objetivos; no setor público inclui valor público.
Measurement	Avalia desempenho e orienta ações corretivas/adaptativas.
Uncertainty	Abrange risco, ambiguidade, complexidade, volatilidade, ameaças e oportunidades.

13. Siglas e acrônimos da aula

Sigla	Expansão	Como usar na prova
PMBOK	Project Management Body of Knowledge	Corpo de conhecimento; não confundir com metodologia única.
PMI	Project Management Institute	Instituição responsável pelo PMBOK.
PMO	Project Management Office	Escritório de projetos; pode apoiar padrões, governança e portfólio.
PMP	Project Management Professional	Certificação do PMI; não é tópico central do edital, mas aparece no ecossistema.
KPI	Key Performance Indicator	Indicador-chave de desempenho; conecta-se ao domínio Measurement.
OKR	Objectives and Key Results	Objetivos e resultados-chave; pode apoiar alinhamento e valor.
SLA	Service Level Agreement	Acordo de nível de serviço; útil em medição/entrega/contratos.
RTO	Recovery Time Objective	Objetivo de tempo de recuperação; aparece mais em continuidade, mas pode ser requisito de projeto.
RPO	Recovery Point Objective	Objetivo de ponto de recuperação; idem continuidade e requisitos.
API	Application Programming Interface	Interface de programação de aplicações; bom exemplo de output técnico.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery ou Deployment	Integração e entrega/implantação contínuas; prática técnica que pode compor o trabalho do projeto.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	Restrição legal relevante em tailoring e governança de projetos de dados.

14. Checklist do que memorizar

- PMBOK 7 = 12 princípios + 8 domínios + sistema de entrega de valor + tailoring.
- Domínios não são fases, não são independentes e não substituem todo o conhecimento anterior.
- Valor não é apenas lucro nem entrega técnica: em setor público, pense em benefício público, confiança, eficiência, conformidade e acesso.
- Tailoring é adaptação responsável, não informalidade.
- Planejamento existe em qualquer abordagem; em adaptativo, é contínuo e evolutivo.
- Preditivo, adaptativo, iterativo, incremental e híbrido são termos que a FGV pode trocar nas alternativas.
- Iterativo = refinamento; incremental = partes utilizáveis; híbrido = combinação consciente.
- Leadership é comportamento; não se limita à autoridade formal.
- Uncertainty é mais amplo que risco e inclui ambiguidade, complexidade e volatilidade.
- Measurement mede desempenho para orientar ação; Delivery foca escopo/qualidade entregues.

15. Revisão em 10 minutos antes de resolver questões

- 1 Releia a tabela dos 12 princípios e fale um exemplo para cada um.
- 2 Recite os 8 domínios: Stakeholder, Team, Development Approach and Life Cycle, Planning, Project Work, Delivery, Measurement, Uncertainty.

- 3 Explique em voz alta por que domínio não é fase.
- 4 Faça três comparações: iterativo vs incremental; delivery vs measurement; value vs output.
- 5 Resolva novamente as questões que errou e anote se o erro foi conceito, leitura apressada ou confusão entre termos.

16. Fontes e referências utilizadas

As fontes abaixo foram usadas para conferência conceitual e ajuste de tendência de cobrança, sem cópia de trechos protegidos ou questões reais.

Referência	Uso no material
Edital TJSC nº 10/2026, retificado em 10/04/2026	Confirmação do escopo: PMBOK 7ª edição, ciclo de vida e disciplina Governança, Projetos e TI no Setor Público.
PMI - 12 Principles of Project Management	Conferência dos princípios, especialmente systems thinking, leadership, tailoring, value, quality, risk, change.
PMI - Project Performance Domains	Conferência dos 8 domínios e seus focos: stakeholders, team, development approach/life cycle, planning, project work, delivery, measurement, uncertainty.
PMI - Lexicon of Project Management Terms	Conferência terminológica de abordagem adaptativa, agile e vocabulário de gerenciamento de projetos.
PMI - Agile Practice Guide page	Apoio para relação entre ágil, lean, Kanban, ciclos de vida, tailoring e seleção de abordagem.
Qconcursos - questões FGV/TJ-RJ 2024 sobre PMBOK 7	Pesquisa de padrão de cobrança: 12 princípios, 8 domínios e afirmações sobre domínios não independentes. Não houve reprodução de questão.