

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Governança, Projetos e TI no Setor Público

Compilado objetivo das Aulas 1 a 4

Governança de TI no setor público | Planejamento estratégico de TI | PMBOK 7ª edição |
Ciclos de vida de projetos

Material autoral de revisão e complementação, calibrado para a banca FGV e construído a partir dos materiais antigos enviados, do Manual Mestre de Calibração FGV e de fontes oficiais. O objetivo não é recomeçar do zero: é consolidar lacunas, separar conceitos que estavam fundidos e treinar as pegadinhas mais prováveis.

Versão de estudo: 26/05/2026

Como usar este compilado

Você já demonstrou domínio inicial alto nos materiais anteriores. Por isso, este PDF não repete tudo em modo enciclopédico. Ele organiza os quatro primeiros blocos da trilha atual, corrige a fusão entre governança e planejamento, separa PMBOK 7 de ciclo de vida e dá peso extra ao que a FGV costuma explorar: trocas de escopo, verbos, finalidade, artefato, nível decisório e termos absolutos.

Escopo coberto: Aula 1 - governança de Tecnologia da Informação no setor público; Aula 2 - planejamento estratégico de Tecnologia da Informação; Aula 3 - Project Management Body of Knowledge, PMBOK, 7ª edição; Aula 4 - ciclo de vida de projetos. Scrum e Kanban aparecem apenas como ponte conceitual em ciclo adaptativo, porque pertencem ao bloco seguinte da trilha.

Ordem sugerida: leia os quadros comparativos, marque as pegadinhas, resolva as 40 questões sem gabarito e só depois consulte comentários. Como a disciplina tem 6 questões no edital, a meta aqui é evitar perda por confusão conceitual, não decorar frases soltas.

Mapa do edital e do material

Bloco	Tópico do edital/trilha	O que este compilado reforça
Aula 1	Governança de tecnologia da informação no setor público	Governança x gestão; valor público; accountability; riscos; controles; alta administração; comitês e papéis.
Aula 2	Planejamento estratégico de tecnologia da informação	PEI, PETI/PETIC, PDTI/PDTIC, metas, indicadores, portfólio, orçamento, priorização e alinhamento institucional.
Aula 3	Gerência de projetos PMBOK 7ª edição	Sistema de entrega de valor, 12 princípios, 8 domínios de desempenho, tailoring e diferença para lógica tradicional processual.
Aula 4	Ciclo de vida de projetos	Preditivo, iterativo, incremental, adaptativo e híbrido; diferença entre ciclo de vida do projeto, abordagem de desenvolvimento, produto e serviço.

1. Governança de TI no setor público

Governança pública é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle usados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com foco na entrega de resultados de interesse da sociedade. Em Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC, a ideia é garantir que sistemas, infraestrutura, dados, segurança, integrações e serviços digitais apoiem a estratégia institucional, gerem valor público e mantenham riscos em nível aceitável.

A primeira separação que derruba candidato é esta: governança não é execução operacional. Governança define rumo, critério, responsabilidade, prioridade e monitoramento. Gestão transforma essa direção em ação: planeja, contrata, desenvolve, sustenta, corrige, opera e entrega.

Aspecto	Governança de TI	Gestão de TI
Pergunta central	Estamos fazendo as coisas certas para gerar valor público?	Estamos fazendo corretamente o que foi priorizado?
Verbos de prova	Avaliar, direcionar, priorizar, aprovar, monitorar, prestar contas.	Planejar, executar, desenvolver, contratar, operar, controlar, corrigir.
Instâncias típicas	Alta administração, comitês, colegiados, controle e governança digital.	Gestores, equipes técnicas, fiscais, gerentes de projeto, equipes de operação e sustentação.
Foco	Valor, risco, conformidade, transparência, accountability e alinhamento estratégico.	Entrega, prazo, custo, qualidade, disponibilidade, sustentação e execução contratual.
Pegadinha	Governança não codifica, não faz daily e não executa contrato no lugar da gestão.	Gestão não deve decidir prioridades institucionais sozinha, sem estratégia e sem governança.

1.1 Valor público, accountability e risco

No setor público, valor não se reduz a lucro. Valor público pode aparecer como acesso à justiça, continuidade de serviço, transparência, redução de retrabalho, segurança da informação, acessibilidade, proteção de dados pessoais, interoperabilidade com outros órgãos e melhoria da experiência do cidadão ou do usuário interno. Um projeto tecnicamente bonito, mas sem problema finalístico, indicador, risco, responsável e benefício institucional, é fraco para governança.

Accountability combina responsabilidade, dever de prestar contas e possibilidade de controle. Em prova, a FGV costuma tornar errada a alternativa que desloca toda a responsabilidade para a equipe técnica ou para o fornecedor. A alta administração e as instâncias de governança precisam criar diretrizes, critérios de priorização, estruturas de decisão e mecanismos de monitoramento. A unidade de TIC executa e informa, mas não governa isoladamente a instituição.

Risco e controle não são inimigos da entrega. Em TIC pública, riscos típicos envolvem indisponibilidade, vazamento de dados, dependência de fornecedor, lock-in tecnológico, baixa aderência a normas, falha de interoperabilidade, ausência de continuidade, contratação sem planejamento e solução que não atende necessidade finalística.

1.2 Estruturas e papéis cobrados em linguagem funcional

Instância	Papel provável na governança de TIC	Erro que a banca pode sugerir
Alta administração	Define diretrizes, aprova prioridades, assegura recursos, cobra resultados e responde pela governança.	Tratar TIC como assunto puramente técnico e isolado da missão institucional.
Comitê de governança digital/TIC	Avalia, propõe, prioriza e monitora estratégias, planos, riscos, portfólio e diretrizes.	Atuar como equipe de codificação, sustentação, help desk ou homologação operacional.
Unidade de TIC	Planeja tecnicamente, executa, contrata, integra, sustenta, mede e reporta resultados.	Decidir sozinha prioridades institucionais sem áreas finalísticas e sem alta administração.
Áreas finalísticas	Informam necessidades, validam valor, ajudam a priorizar e aceitar entregas.	Pedir solução pronta sem problema, benefício, risco, indicador ou prioridade institucional.
Controle interno/auditoria	Avalia riscos, conformidade, controles e efetividade.	Substituir gestor, fornecedor ou equipe técnica na execução.

1.3 Exemplo TJSC/FGV

Imagine a criação de uma Application Programming Interface, API, para consulta padronizada de dados processuais por outro órgão. A gestão técnica define endpoints, autenticação, logs, testes, deploy e observabilidade. A governança pergunta antes: essa API está alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional, PEI? Qual serviço público melhora? Quais riscos de segurança e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, existem? Quem aprova? Qual indicador comprovará valor? Qual é a prioridade frente a outros projetos? A solução terá sustentação?

Ponto de prova: quando o enunciado trazer uma iniciativa de TIC com boa justificativa técnica, **procure saber se há alinhamento institucional, valor público, risco, controle, responsável, indicador e prestação de contas**. A alternativa que resume governança a tecnologia ou a vontade da área de TIC costuma estar errada.

1.4 Pegadinhas de governança

- Trocar governança por gestão: governança avalia, direciona e monitora; gestão planeja, executa e controla.
- Tratar comitê de governança como time de desenvolvimento ou help desk.
- Dizer que valor público se limita a economia financeira. Economia é relevante, mas não esgota valor.
- Afirmar que segurança, transparência e prestação de contas atrasam a governança. Na verdade, são parte dela.
- Colocar a área de TIC decidindo prioridades institucionais sozinha.

2. Planejamento estratégico de TI

Planejamento estratégico de Tecnologia da Informação transforma a estratégia institucional em objetivos, metas, iniciativas, indicadores e portfólio de TIC. Em órgão público, o objetivo não é produzir um plano bonito: é criar rastreabilidade entre missão institucional, necessidade finalística, prioridade, orçamento, contratação, execução, risco e monitoramento.

A diferença mais rentável é separar PEI, PETI/PETIC, PDTI/PDTIC, portfólio e Plano Anual de Contratações, PAC. A FGV explora justamente a troca entre nível estratégico, tático, operacional e orçamentário.

Documento/artefato	Nível predominante	Função	Pegadinha
PEI - Planejamento Estratégico Institucional	Estratégico institucional	Define missão, visão, objetivos estratégicos e prioridades da organização.	Não é plano exclusivo da TIC.
PETI/PETIC - Plano Estratégico de TI/TIC	Estratégico setorial	Traduz a estratégia institucional para objetivos estratégicos de TIC.	Não detalha cada compra ou sprint.
PDTI/PDTIC - Plano Diretor de TI/TIC	Tático	Diagnostica necessidades e organiza metas, ações, indicadores, riscos, recursos e investimentos de TIC.	Não é lista de compras.
Portfólio de projetos e serviços	Tático-gerencial	Organiza, prioriza e acompanha iniciativas para gerar benefícios e equilibrar capacidade.	Não é apenas relação de sistemas.
Plano de ação	Operacional	Detalha responsáveis, prazos, entregas, dependências e marcos de execução.	Não substitui estratégia.
PAC - Plano Anual de Contratações	Orçamentário/operacional	Consolida contratações pretendidas para o exercício seguinte.	Não é o plano diretor de TIC.

2.1 PETI/PETIC

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, PETIC, é o instrumento que desdobra a estratégia institucional em estratégia de TIC. Em vez de listar demandas soltas, ele define objetivos como modernizar arquitetura, fortalecer segurança da informação, aprimorar governança de dados, ampliar interoperabilidade, elevar disponibilidade de serviços digitais e melhorar experiência do usuário.

Atenção: alguns órgãos usam PETI, outros PETIC. A letra C explicita Comunicação, mas a lógica de prova é a mesma: estratégia setorial de TIC alinhada ao PEI. A FGV pode usar a sigla diferente para testar se você entendeu a função do artefato, não apenas o nome.

2.2 PDTI/PDTIC

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, PDTIC, é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC para determinado período. Ele deve atender necessidades finalísticas e de informação do órgão, alinhando estratégias e planos de TIC às estratégias organizacionais.

Conteúdos típicos: princípios e diretrizes; referencial estratégico; metodologia de elaboração; inventário de necessidades; diagnóstico; análise de lacunas; objetivos; metas; indicadores; plano de ações; plano de gestão de pessoas; orçamento; riscos; critérios de priorização; e mecanismos de acompanhamento.

Não caia na armadilha: PDTIC pode gerar contratações, mas não é sinônimo de contratação. Também pode conter necessidades de sistemas, dados, segurança, infraestrutura, capacitação, sustentação e governança, não apenas aquisição de tecnologia.

2.3 Metas, indicadores e portfólio

Meta é o resultado-alvo a alcançar; indicador é a forma de medir progresso ou desempenho; iniciativa é a ação estruturada para atingir meta; portfólio é o conjunto de iniciativas, projetos, produtos e serviços priorizados para maximizar valor e respeitar capacidade. A FGV costuma tornar errada a alternativa que chama todo número de indicador ou trata meta como atividade.

Termo	Ideia correta	Exemplo em TIC pública
Objetivo	Direção qualitativa ligada à estratégia.	Fortalecer a segurança dos serviços digitais.
Meta	Alvo mensurável ou verificável em prazo definido.	Reduzir incidentes críticos em 30% até dezembro.
Indicador	Mede evolução, desempenho ou resultado.	Percentual de incidentes críticos, tempo médio de recuperação, disponibilidade.
Iniciativa	Ação ou projeto organizado para atingir objetivo/meta.	Implantar autenticação forte e revisão de permissões.
Portfólio	Conjunto priorizado de iniciativas e serviços.	Modernização do PJe, segurança, dados, atendimento digital e infraestrutura.

2.4 Cadeia de alinhamento

A cadeia mais segura para prova é: **PEI -> PETI/PETIC -> PDTI/PDTIC -> portfólio -> plano de ação/contratação -> execução -> monitoramento -> prestação de contas**. A ordem pode variar por órgão, mas a lógica não: necessidade institucional deve anteceder solução, orçamento e contratação. O inverso, comprar primeiro e justificar depois, é sinal de baixa maturidade de governança.

Em projetos judiciais digitais, essa cadeia aparece em interoperabilidade, balcão virtual, automação processual, painéis de dados, segurança da informação, acessibilidade, gestão documental e serviços ao cidadão. O candidato que trabalha em ambiente corporativo tende a acertar quando traduz sua vivência para os verbos de prova: alinhar, priorizar, justificar, medir, monitorar e prestar contas.

2.5 Pegadinhas de planejamento

- PETI/PETIC é mais estratégico; PDTI/PDTIC é mais tático e diretor.
- PDTIC não é backlog de produto, cronograma de sprint, inventário técnico isolado ou lista de compras.
- PAC consolida contratações; não substitui diagnóstico, estratégia e priorização de TIC.
- Indicador mede; meta estabelece alvo; iniciativa executa; objetivo direciona.
- A área de TIC não deve planejar isolada das áreas finalísticas e da alta administração.

3. PMBOK 7ª edição

Project Management Body of Knowledge, PMBOK, é o Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos mantido pelo Project Management Institute, PMI. No edital, o foco é a 7ª edição. A **mudança mais importante para prova é a passagem de uma lógica centralmente processual para uma abordagem baseada em princípios, domínios de desempenho, valor, sistema de entrega de valor e adaptação ao contexto.**

Isso não significa que cronograma, custo, escopo, risco, qualidade, comunicação e partes interessadas desapareceram. Significa que a 7ª edição organiza o raciocínio de modo menos prescritivo e mais orientado a resultados. A FGV tende a errar a alternativa que diz que processos foram abolidos ou que PMBOK 7 é sinônimo de Scrum.

Termo	No PMBOK 7	Erro provável de prova
Princípios	Orientações de comportamento e decisão aplicáveis aos projetos.	Tratar como fases, etapas ou processos sequenciais.
Domínios de desempenho	Grupos de atividades relacionadas, críticos para entregar resultados do projeto.	Tratar como áreas isoladas ou fases do ciclo de vida.
Tailoring	Adaptação deliberada da abordagem, governança, processos, artefatos e práticas ao contexto.	Usar como desculpa para informalidade ou ausência de controle.
Valor	Benefício esperado e percebido a partir de resultados e uso das entregas.	Reduzir a entrega técnica ou lucro financeiro.
Ciclo de vida	Fases do projeto e abordagem de desenvolvimento/entrega.	Confundir automaticamente com cascata ou com ciclo de vida de software.

3.1 Saída, resultado e valor

Uma saída, output, é o entregável produzido: um módulo Angular, uma API, um relatório ou uma esteira de deploy. Um resultado, outcome, é o efeito causado pelo uso: menos retrabalho, integração confiável, redução de tempo, menor risco. Valor é o benefício percebido pela organização e pelos interessados: melhor serviço público, conformidade, segurança, confiança e efetividade institucional.

Pegadinha: concluir atividades não é necessariamente gerar valor. A FGV pode apresentar projeto que entregou escopo, mas não melhorou processo, não foi usado, não reduziu risco ou não estava alinhado à estratégia.

3.2 Os 12 princípios

Princípio	Ideia de prova	Exemplo em TIC pública
Stewardship - intencionalidade/zelo	Cuidado responsável, integridade, conformidade e uso adequado de recursos.	Projeto com dados sensíveis exige legalidade, transparência e responsabilidade.
Team - equipe	Ambiente colaborativo e respeitoso para desempenho.	Equipe multifuncional com dev, QA, segurança, dados e negócio.
Stakeholders - partes interessadas	Engajar interessados de forma adequada e contínua.	Magistrados, servidores, cidadãos, infraestrutura, segurança, fornecedor.
Value - valor	Foco permanente no benefício pretendido.	API só vale se melhorar serviço, reduzir risco ou viabilizar política institucional.
Systems Thinking - pensamento sistêmico	Projeto como sistema de partes interdependentes.	Mudança em API impacta front-end, contrato, segurança, operação e usuário.
Leadership - liderança	Liderança adaptativa, não apenas autoridade formal.	Liderança técnica pode surgir de especialista sem cargo gerencial.
Tailoring - adaptação	Adequar abordagem ao contexto.	Escolher híbrido por exigência contratual e incerteza de requisitos.
Quality - qualidade	Qualidade em processos e entregáveis adequados ao uso.	Acessibilidade, testes, segurança, logs e manutenibilidade.
Complexity - complexidade	Lidar com interdependências, ambiguidade e comportamento emergente.	Legado, múltiplos órgãos, integrações e regras variáveis.

Princípio	Ideia de prova	Exemplo em TIC pública
Risk - risco	Tratar ameaças e oportunidades continuamente.	Indisponibilidade, atraso de fornecedor, vulnerabilidade, mudança normativa.
Adaptability and Resiliency	Responder a mudanças e recuperar-se de impactos.	Ajustar plano após nova regra do CNJ ou falha de integração.
Change - mudança	Preparar, apoiar e sustentar mudança organizacional.	Implantação exige treinamento, adoção e transição operacional.

3.3 Confusões entre princípios

Confusão	Como separar
Valor x entrega	Entrega olha escopo e qualidade do entregável; valor olha benefício, uso, resultado e alinhamento ao objetivo.
Risco x complexidade	Risco tende a evento incerto que afeta objetivos; complexidade envolve interações, ambiguidade, volatilidade e comportamento emergente.
Liderança x equipe	Equipe trata ambiente colaborativo; liderança trata influência, direção, motivação e comportamento adaptativo.
Tailoring x ágil	Tailoring pode levar a abordagem preditiva, adaptativa ou híbrida. Não é sinônimo de Scrum.
Qualidade x medição	Qualidade foca adequação do processo e entregável; medição avalia desempenho para orientar ação.

3.4 Os 8 domínios de desempenho

Domínio de desempenho não é fase, área de conhecimento antiga ou departamento. É um conjunto de atividades relacionadas e críticas para entregar resultados. Os domínios são interdependentes e devem ser observados ao longo do projeto.

Domínio	O que cobre	Exemplo de cobrança
Stakeholder	Identificar, analisar e engajar interessados.	Usuários e segurança precisam participar, não apenas receber entrega final.
Team	Ambiente, colaboração, liderança e desempenho da equipe.	Equipe multifuncional e responsável por resultados.
Development Approach and Life Cycle	Escolha da abordagem, cadência e fases conforme contexto.	Preditivo, adaptativo ou híbrido conforme incerteza e restrições.
Planning	Organização inicial e contínua do trabalho.	Planejamento não desaparece em abordagem adaptativa.
Project Work	Processos, recursos, comunicações, aquisições e aprendizado.	Gerir dependências com infraestrutura, fornecedor e operação.
Delivery	Entregar escopo e qualidade que permitam resultados.	Incremento utilizável, API versionada, tela acessível.
Measurement	Avaliar desempenho e agir com base em evidências.	Indicadores de prazo, defeitos, lead time, SLA, valor e retrabalho.
Uncertainty	Lidar com risco, ambiguidade, complexidade e imprevisibilidade.	Mudança normativa, requisito volátil, integração instável.

3.5 Tailoring responsável

Tailoring é **adaptação deliberada**. A equipe considera **objetivos, partes interessadas, complexidade, riscos, cultura, governança, restrições legais, contratação, criticidade, segurança, maturidade da equipe e natureza do produto**. Tailoring não autoriza eliminar documentação, aceite, controle, transparência ou rastreabilidade em nome de agilidade.

Em setor público, **tailoring precisa conviver com formalização suficiente**. Uma abordagem híbrida pode ter **planejamento inicial robusto para contratação e governança, mas execução incremental para reduzir incerteza e antecipar feedback**. Esse é o tipo de nuance que a FGV gosta: a alternativa correta dificilmente será 'tudo cascata' ou 'tudo ágil sem documentação'.

4. Ciclo de vida de projetos

Ciclo de vida do projeto é a **série de fases pelas quais o projeto passa do início ao encerramento**. Abordagem de desenvolvimento **descreve como o produto, serviço ou resultado será criado e entregue**. **Ciclo de vida de software é um recorte técnico de desenvolvimento de sistemas**. Produto e serviço podem continuar existindo depois do projeto, em operação e sustentação.

A banca mistura esses termos porque eles se encostam. Projeto é esforço temporário para criar produto, serviço ou resultado único. Produto é algo que pode evoluir continuamente. Serviço é capacidade contínua de entregar valor. Um projeto pode criar ou alterar um produto; depois, a operação mantém o serviço.

Conceito	Definição de prova	Exemplo
Projeto	Esforço temporário para criar produto, serviço ou resultado único.	Implantar nova funcionalidade de consulta processual.
Produto	Bem, sistema ou solução que pode evoluir ao longo do tempo.	Sistema de processo eletrônico ou portal de serviços.
Serviço	Capacidade contínua de entregar valor a usuários.	Atendimento digital, autenticação, integração, sustentação.
Ciclo de vida do projeto	Fases do início ao encerramento do projeto.	Iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle e encerramento, ou fases customizadas.
Abordagem de desenvolvimento	Forma de criar e entregar o produto ou resultado.	Preditiva, iterativa, incremental, adaptativa ou híbrida.

4.1 Tipos de ciclo/abordagem

Abordagem	Quando tende a fazer sentido	Como a FGV confunde
Preditiva	Escopo e requisitos estáveis; alto custo de mudança; necessidade de planejamento detalhado inicial.	Dizer que é sempre obsoleta ou incompatível com TI.
Iterativa	A solução precisa ser refinada por ciclos sucessivos de aprendizado.	Confundir com incremental: iterar é revisar/aprimorar.
Incremental	É possível entregar partes úteis e integradas ao longo do tempo.	Confundir com mera divisão de tarefas sem valor entregue.
Adaptativa	Requisitos voláteis, alta incerteza e necessidade de feedback frequente.	Dizer que dispensa planejamento, documentação, governança ou controle.
Híbrida	Combina abordagens por fase, componente, contrato ou nível de incerteza.	Dizer que híbrido é improvisado ou mistura sem critério.

4.2 Preditivo

Na abordagem preditiva, há maior esforço de definição inicial de escopo, cronograma, custo, riscos e aceites. Ela pode ser adequada quando os requisitos são conhecidos, o ambiente é regulado, a mudança tem alto custo ou há necessidade de controle formal intenso. Em TIC pública, ainda aparece em infraestrutura crítica, migração controlada, aquisição padronizada e implantação com janela restrita.

Erro comum: associar preditivo a algo necessariamente ruim. A resposta correta depende do contexto. A FGV pode usar uma alternativa sedutora dizendo que todo projeto de software deve ser adaptativo. Não deve. O PMBOK 7 favorece adaptação ao contexto, não modismo.

4.3 Iterativo e incremental

Iterativo significa trabalhar em ciclos sucessivos para aprender e melhorar a solução. Incremental significa entregar partes prontas, integradas e úteis ao longo do tempo. Eles podem coexistir, mas não são sinônimos. Um protótipo refinado a cada ciclo é iterativo; releases parciais utilizáveis são incrementais; um produto digital em evolução pode ser iterativo e incremental.

A armadilha é chamar qualquer fatiamento de incremental. Dividir trabalho em tarefas internas não basta. Para ser incremento em sentido de entrega, precisa produzir uma parte utilizável ou verificável do produto, com valor potencial e integração ao que já existe.

4.4 Adaptativo

Adaptativo é adequado quando há alta incerteza, volatilidade de requisitos e necessidade de feedback frequente. Planejamento existe, mas é progressivo e revisitado. Em setor público, a adaptação deve preservar documentação suficiente, rastreabilidade, aceite, segurança, transparência e gestão de riscos.

A abordagem adaptativa não é sinônimo obrigatório de Scrum. Scrum é um framework possível; Kanban é uma estratégia de fluxo possível; o PMBOK 7 é uma referência de gerenciamento que comporta diferentes abordagens. Essa diferença é um ponto crítico para evitar confusão entre a Aula 3, PMBOK, a Aula 4, ciclo de vida, e a Aula 5, Scrum/Kanban.

4.5 Híbrido

Híbrido combina elementos preditivos, iterativos, incrementais e/ou adaptativos. Em setor público, é muito natural: planejamento inicial, estudo técnico, orçamento e governança podem exigir formalização preditiva; já a execução do produto digital pode ocorrer por entregas incrementais e feedback contínuo. Híbrido de qualidade é deliberado, justificado e monitorado; híbrido ruim é apenas falta de método.

4.6 Matriz de decisão rápida

Situação do enunciado	Tendência de resposta
Requisitos estáveis, tecnologia conhecida, alta previsibilidade	Preditivo pode ser adequado.
Necessidade de aprender com protótipos ou versões sucessivas	Iterativo.
Produto pode ser entregue em partes úteis	Incremental.
Requisitos voláteis e feedback frequente é decisivo	Adaptativo.
Contratação/governança formal + produto digital incerto	Híbrido bem justificado.
Solução escolhida antes da necessidade	Problema de governança/planejamento.

4.7 Pegadinhas de ciclo de vida

- Ciclo de vida do projeto não é sinônimo de ciclo de vida do software.
- Preditivo não é sempre cascata, nem é sempre errado.
- Adaptativo não elimina planejamento; ele torna o planejamento progressivo e orientado por feedback.
- Incremental exige entrega de parte útil; não basta quebrar tarefa internamente.
- Híbrido não é bagunça: deve ser escolha consciente e compatível com governança, risco e restrições.
- Projeto termina; produto e serviço podem continuar em operação e evolução.

5. Quadro final de pegadinhas FGV

Se a alternativa disser...	Desconfie porque...	Resposta mental
Governança executa diretamente projetos e rotinas	Confunde governança com gestão.	Governança avalia, direciona e monitora.
PDTIC é lista de compras	Reduz plano diretor a aquisição.	PDTIC diagnostica, planeja e orienta recursos/processos de TIC.
PMBOK 7 aboliu processos	Exagera a mudança da 7ª edição.	A 7ª edição prioriza princípios e domínios, mas práticas continuam úteis.

Se a alternativa disser...	Desconfie porque...	Resposta mental
Domínios são fases	Troca área de desempenho por sequência temporal.	Domínios são interdependentes e contínuos.
Tailoring permite eliminar controle	Confunde adaptação com informalidade.	Tailoring é deliberado e compatível com governança.
Adaptativo dispensa documentação	Confunde agilidade com ausência de rastreabilidade.	No setor público, adaptação convive com documentação suficiente.
Valor é entrega técnica	Confunde output com outcome/value.	Valor é benefício percebido e alinhado à finalidade.
Híbrido é mistura sem método	Ignora adaptação ao contexto.	Híbrido pode ser a melhor resposta quando há formalização e incerteza.

Checklist antes das questões

- Eu sei separar governança, gestão, execução e controle.
- Eu sei diferenciar PEI, PETI/PETIC, PDTI/PDTIC, portfólio, plano de ação e PAC.
- Eu sei que PMBOK 7 usa 12 princípios e 8 domínios de desempenho, sem transformar domínios em fases.
- Eu sei que tailoring é adaptação responsável, não licença para improvisar.
- Eu sei separar saída, resultado e valor.
- Eu sei diferenciar preditivo, iterativo, incremental, adaptativo e híbrido.
- Eu sei que projeto, produto e serviço não são sinônimos.

6. Questões autorais - sem gabarito

Resolva as 40 questões sem consultar o gabarito. Elas misturam conceito, caso prático, exceção, afirmativas, V/F, relação entre artefatos e comparação entre conceitos próximos. A dificuldade foi calibrada para impedir acerto por eliminação óbvia.

1. Um tribunal pretende modernizar seu portal de serviços digitais. A unidade de TIC propõe a solução técnica, mas a alta administração exige justificativa de valor público, riscos, indicadores, prioridade no portfólio e mecanismo de acompanhamento. À luz da governança de TI no setor público, essa exigência representa:

- A) interferência indevida da alta administração em decisão exclusivamente técnica da área de TIC.
- B) execução operacional do projeto pela instância de governança, substituindo a gestão de TIC.
- C) aplicação de mecanismos de avaliação, direcionamento e monitoramento sobre a gestão de TIC.
- D) adoção de ciclo de vida preditivo, pois governança é incompatível com abordagens adaptativas.
- E) transformação do PDTIC em instrumento meramente orçamentário de contratação.

2. Sobre governança e gestão de TI no setor público, assinale a alternativa correta.

- A) A governança de TI corresponde à execução direta das atividades de desenvolvimento, sustentação e atendimento ao usuário.
- B) A gestão de TI deve definir sozinha as prioridades institucionais de tecnologia, pois detém o conhecimento técnico.
- C) A governança de TI dispensa indicadores quando o projeto é obrigatório por norma ou decisão administrativa.
- D) A governança de TI avalia, direciona e monitora o uso atual e futuro da TIC para gerar valor e tratar riscos.
- E) A gestão de TI é responsável apenas por fiscalização contratual, sem relação com operação ou entrega.

3. Em uma iniciativa de interoperabilidade judicial, a alternativa que melhor expressa valor público em TIC é:

- A) a adoção da tecnologia mais recente do mercado, independentemente de uso efetivo pelos usuários.
- B) a entrega de código-fonte dentro do prazo, ainda que o serviço final não seja utilizado.
- C) o aumento da quantidade de sistemas sob responsabilidade da unidade de TIC.
- D) a melhoria verificável de acesso, segurança, continuidade, transparência ou eficiência do serviço público.
- E) a eliminação de controles de governança para acelerar a experiência do usuário.

4. Considere as afirmativas sobre accountability em governança de TI. I. Envolve responsabilidade e prestação de contas sobre decisões, riscos e resultados. II. Autoriza transferir integralmente ao fornecedor a responsabilidade pelo valor público entregue. III. Exige transparência suficiente para que prioridades, indicadores e resultados possam ser acompanhados. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I e III, apenas.

5. Relacione os artefatos à função predominante: I. PEI. II. PETI/PETIC. III. PDTI/PDTIC. IV. PAC. () Consolida contratações pretendidas para determinado exercício. () Define objetivos estratégicos institucionais. () Traduz a estratégia institucional em objetivos estratégicos de TIC. () Diagnostica e organiza necessidades, metas, ações, riscos e recursos de TIC. A sequência correta é:

- A) IV, I, II, III.
- B) III, I, II, IV.

- C) IV, II, I, III.
- D) I, IV, III, II.
- E) II, III, IV, I.

6. Um órgão elabora um PDTIC contendo inventário de necessidades, análise de lacunas, objetivos, metas, indicadores, plano de ações, riscos, orçamento e critérios de priorização. A respeito desse instrumento, é correto afirmar que ele:

- A) substitui o Planejamento Estratégico Institucional, por tratar de tecnologia.
- B) equivale ao Plano Anual de Contratações, pois todo PDTIC é uma lista de compras.
- C) é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e processos de TIC, alinhado à estratégia organizacional.
- D) deve ser elaborado exclusivamente pela equipe técnica, sem participação de áreas finalísticas.
- E) somente é aplicável ao Poder Executivo Federal, sendo irrelevante como referência para outros poderes.

7. A opção que melhor diferencia meta, indicador e iniciativa é:

- A) Meta mede o desempenho; indicador executa a ação; iniciativa define a visão institucional.
- B) Meta é qualquer atividade técnica; indicador é o responsável; iniciativa é o valor financeiro autorizado.
- C) Meta é o alvo a alcançar; indicador mede a evolução ou desempenho; iniciativa é ação organizada para atingir o objetivo.
- D) Meta e indicador são sinônimos; ambos dispensam prazo quando vinculados à TIC.
- E) Iniciativa é sempre uma contratação, enquanto indicador é sempre financeiro.

8. Um projeto de automação processual foi incluído no portfólio porque reduz retrabalho, aumenta rastreabilidade e atende objetivo estratégico do tribunal. Essa descrição evidencia, principalmente:

- A) priorização baseada apenas em preferência da área de desenvolvimento.
- B) alinhamento entre iniciativa de TIC, resultado institucional e valor público esperado.
- C) eliminação da necessidade de gestão de riscos por se tratar de projeto estratégico.
- D) substituição do PETIC pelo backlog técnico da equipe.
- E) incompatibilidade entre portfólio e planejamento estratégico.

9. Sobre o PMBOK 7ª edição, assinale a alternativa correta.

- A) A 7ª edição eliminou a utilidade de processos, cronogramas, riscos e controles em projetos.
- B) A 7ª edição transformou os domínios de desempenho em fases sequenciais obrigatórias.
- C) A 7ª edição é sinônimo de Scrum e deve ser aplicada apenas a projetos adaptativos.
- D) A 7ª edição prioriza princípios, domínios de desempenho, entrega de valor e adaptação ao contexto.
- E) A 7ª edição substitui governança institucional por autonomia integral da equipe do projeto.

10. Em um projeto de integração entre sistemas judiciais, uma mudança no contrato da API impacta front-end, autenticação, logs, testes, operação e suporte. O princípio do PMBOK 7 mais diretamente associado a reconhecer e tratar essas interdependências é:

- A) Change - mudança.
- B) Systems Thinking - pensamento sistêmico.
- C) Team - equipe.
- D) Quality - qualidade.
- E) Stakeholders - partes interessadas.

11. Os domínios de desempenho do projeto, no PMBOK 7, devem ser compreendidos como:

- A) fases obrigatórias e sequenciais do ciclo de vida do projeto.

- B) áreas independentes, acionadas uma de cada vez conforme o cronograma.
- C) grupos de atividades relacionadas, interdependentes e críticos para a entrega efetiva dos resultados.
- D) substitutos dos papéis de Product Owner, Scrum Master e Developers.
- E) artefatos formais de contratação pública de TIC.

12. No PMBOK 7, tailoring significa:

- A) eliminar documentação e controles quando a equipe decide trabalhar de modo ágil.
- B) copiar a mesma metodologia para todos os projetos, evitando variação institucional.
- C) escolher sempre a abordagem adaptativa para projetos de software.
- D) adaptar deliberadamente abordagem, governança, processos, artefatos e práticas ao contexto do projeto.
- E) transferir ao fornecedor a escolha integral do método de gestão do projeto.

13. Uma equipe entregou uma API no prazo, mas ela não reduziu retrabalho, não foi adotada pelos usuários e não se vinculava a objetivo institucional. Na linguagem do PMBOK 7, o problema central está na confusão entre:

- A) risco e complexidade.
- B) saída entregue e valor gerado.
- C) equipe e liderança.
- D) preditivo e incremental.
- E) PDTIC e PAC.

14. Assinale a alternativa que contém apenas domínios de desempenho do PMBOK 7.

- A) Escopo, Custo, Qualidade, Aquisições e Integração.
- B) Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Encerramento.
- C) Sprint, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective.
- D) Stakeholder, Team, Planning, Delivery, Measurement e Uncertainty.
- E) PETIC, PDTIC, PAC, ETP e TR.

15. O princípio de stewardship, ou intendência/zelo, em projeto público de TIC, aproxima-se mais de:

- A) usar recursos públicos com responsabilidade, integridade, conformidade e atenção aos impactos da solução.
- B) maximizar a velocidade da equipe ainda que controles sejam abandonados.
- C) delegar integralmente ao fornecedor a decisão sobre arquitetura e segurança.
- D) adotar a tecnologia mais sofisticada, independentemente da necessidade institucional.
- E) tratar prestação de contas como etapa opcional após o encerramento.

16. Em relação aos ciclos de vida, a abordagem preditiva tende a ser mais adequada quando:

- A) os requisitos são altamente voláteis e a solução depende de feedback contínuo do usuário.
- B) não há necessidade de planejamento inicial, pois o time decide a cada dia o que fará.
- C) escopo e requisitos são relativamente estáveis, a tecnologia é conhecida e há alto valor em planejamento inicial detalhado.
- D) o objetivo é eliminar documentação, aceite formal e gestão de riscos.
- E) o produto só pode gerar valor se cada incremento for implantado diariamente.

17. A diferença mais precisa entre abordagem iterativa e incremental é:

- A) iterativa entrega partes úteis; incremental apenas revisa protótipos sem entrega.
- B) iterativa é exclusiva de hardware; incremental é exclusiva de software.
- C) iterativa não admite feedback; incremental não admite integração.

- D) iterativa refina a solução em ciclos; incremental entrega partes prontas e integradas ao longo do tempo.
- E) ambas significam planejamento integral do escopo antes da execução.

18. Um tribunal precisa realizar estudo técnico, estimativa orçamentária e controles formais antes da contratação, mas deseja entregar funcionalidades digitais em releases curtas com validação frequente dos usuários. A abordagem mais coerente é:

- A) exclusivamente preditiva, pois setor público não admite feedback durante a execução.
- B) híbrida, combinando formalização inicial e governança com execução incremental/adaptativa.
- C) sem ciclo de vida definido, pois a entrega será digital.
- D) exclusivamente Kanban, pois Kanban substitui planejamento estratégico.
- E) exclusivamente Scrum, pois PMBOK 7 não admite combinações de abordagem.

19. Sobre projeto, produto e serviço, assinale a alternativa correta.

- A) Projeto é uma operação contínua, enquanto serviço é sempre temporário.
- B) Produto e projeto são sinônimos quando envolvem software.
- C) Projeto é esforço temporário; produto ou serviço podem continuar em evolução/operação após o encerramento do projeto.
- D) Serviço digital não pode ser resultado de projeto de TIC.
- E) Produto só existe quando há venda no mercado privado.

20. O domínio Development Approach and Life Cycle, no PMBOK 7, está mais associado a:

- A) definir exclusivamente a equipe de desenvolvimento e seus cargos formais.
- B) escolher abordagem, cadência e fases de desenvolvimento/entrega adequadas ao contexto.
- C) medir indicadores financeiros de execução contratual.
- D) executar auditoria externa de conformidade.
- E) aprovar o Plano Anual de Contratações.

21. Julgue as afirmativas: I. Em ciclo adaptativo, o planejamento é progressivo e pode ser revisto com base em feedback. II. Em setor público, abordagem adaptativa dispensa rastreabilidade, aceite e documentação suficiente. III. Em projeto híbrido, partes diferentes do trabalho podem usar abordagens diferentes, desde que haja justificativa e governança. Está correto o que se afirma em:

- A) I e III, apenas.
- B) I, apenas.
- C) II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

22. A afirmação incorreta sobre planejamento estratégico de TIC é:

- A) O planejamento deve alinhar TIC aos objetivos institucionais e às necessidades finalísticas.
- B) O PDTIC pode orientar ações, investimentos, riscos, metas e indicadores de TIC.
- C) O portfólio ajuda a priorizar iniciativas considerando valor, capacidade, risco e estratégia.
- D) O PAC substitui o PETIC e o PDTIC, pois toda estratégia de TIC se resume a contratação anual.
- E) O planejamento de TIC deve permitir acompanhamento e prestação de contas.

23. Em um enunciado da FGV, uma alternativa afirma que os 12 princípios do PMBOK 7 são 'etapas sequenciais que devem ser cumpridas antes dos domínios de desempenho'. Essa alternativa está:

- A) correta, pois princípios substituem grupos de processos como fases obrigatórias.
- B) correta, pois os domínios só existem após o encerramento dos princípios.

- C) errada, pois princípios orientam comportamentos e decisões, não constituem etapas sequenciais.
- D) errada apenas se o projeto for de software, mas correta em obras e infraestrutura.
- E) correta quando o ciclo de vida for preditivo.

24. Qual alternativa expressa corretamente a relação entre governança de TI e riscos?

- A) Riscos são assunto exclusivo da equipe técnica e não devem chegar às instâncias de governança.
- B) A governança deve aceitar qualquer risco quando o projeto estiver previsto no PDTIC.
- C) A governança monitora riscos relevantes para orientar prioridades, controles e prestação de contas.
- D) A gestão de riscos torna desnecessários indicadores de valor.
- E) Riscos só existem em contratações, não em desenvolvimento interno.

25. Em projeto de implantação de serviço digital, a equipe mede tempo médio de atendimento, disponibilidade, taxa de erro, retrabalho e satisfação do usuário. No PMBOK 7, esse foco se relaciona principalmente ao domínio de:

- A) Team.
- B) Uncertainty.
- C) Measurement.
- D) Stakeholder.
- E) Development Approach and Life Cycle.

26. Uma proposta de TIC nasce da compra de uma ferramenta, sem problema finalístico definido, sem indicador, sem análise de risco e sem vínculo com objetivo institucional. O principal vício de governança/planejamento é:

- A) começar pela solução, e não pela necessidade institucional e pelo valor esperado.
- B) usar planejamento estratégico antes da contratação.
- C) exigir indicadores para iniciativas digitais.
- D) considerar riscos antes de executar.
- E) relacionar TIC a áreas finalísticas.

27. Assinale a opção que apresenta corretamente uma diferença entre PETIC e PDTIC.

- A) PETIC é operacional e diário; PDTIC é exclusivamente jurídico.
- B) PETIC é lista de aquisições; PDTIC é a missão institucional do órgão.
- C) PETIC tende ao nível estratégico de TIC; PDTIC tende ao nível tático de diagnóstico, ações, metas e recursos.
- D) PETIC só existe em empresas privadas; PDTIC só existe em órgãos judiciais.
- E) PETIC substitui o PEI; PDTIC substitui o PAC.

28. V/F: () Domínios de desempenho operam de forma integrada durante o projeto. () Tailoring é uma escolha deliberada, compatível com governança e contexto. () Ciclo de vida adaptativo elimina a necessidade de gestão de partes interessadas. () Valor, no setor público, pode incluir acesso, transparência, segurança e efetividade institucional. A sequência correta é:

- A) V, V, F, V.
- B) V, F, F, V.
- C) F, V, V, F.
- D) V, V, V, F.
- E) F, F, V, V.

29. Em relação ao ciclo de vida híbrido, é correto afirmar que:

- A) é incompatível com PMBOK 7, pois este admite apenas abordagens puramente adaptativas.

- B) consiste em ausência de método, com decisões tomadas sem critério.
- C) só pode ocorrer quando Scrum e Kanban são usados simultaneamente.
- D) combina abordagens distintas de modo deliberado para atender contexto, incerteza, governança e restrições.
- E) dispensa planejamento inicial por conter componentes adaptativos.

30. A alternativa que melhor distingue ciclo de vida do projeto e ciclo de vida do produto é:

- A) o ciclo do projeto é temporário e orientado à criação/alteração; o produto pode continuar evoluindo após o encerramento do projeto.
- B) ambos começam e terminam sempre na mesma data.
- C) o ciclo do produto só existe quando há contratação pública.
- D) o ciclo do projeto é contínuo; o produto é sempre temporário.
- E) em software, projeto, produto e serviço são o mesmo conceito.

31. Um comitê de TIC prioriza iniciativas com base em critérios públicos: alinhamento estratégico, risco, benefício, capacidade, dependências e impacto no usuário. Esse comportamento expressa:

- A) governança orientada por critérios de valor, risco e transparência.
- B) gestão operacional de chamados de suporte.
- C) substituição do PDTIC por decisão informal.
- D) eliminação da necessidade de portfólio.
- E) adoção automática de ciclo preditivo.

32. Assinale a alternativa incorreta sobre o PMBOK 7.

- A) Princípios não são etapas sequenciais.
- B) Domínios de desempenho são interdependentes.
- C) Tailoring deve considerar contexto, governança, riscos e partes interessadas.
- D) Valor pode ser maximizado por ajustes durante o projeto.
- E) A 7ª edição determina uma única metodologia obrigatória para qualquer projeto.

33. Em uma revisão do portfólio, duas iniciativas competem por recursos. A primeira tem alto apelo tecnológico, mas baixo vínculo estratégico. A segunda é menos sofisticada, mas reduz risco relevante, melhora serviço ao cidadão e atende objetivo institucional. Pela ótica de governança, a escolha mais defensável é:

- A) a primeira, porque inovação tecnológica sempre prevalece sobre estratégia.
- B) a segunda, por evidenciar maior alinhamento, valor público e redução de risco.
- C) nenhuma, pois governança não participa de priorização.
- D) a primeira, desde que seja executada por equipe interna.
- E) a segunda apenas se dispensar indicadores para ganhar velocidade.

34. Em um projeto de evolução de sistema judicial, a equipe decide começar com um protótipo, colher feedback de usuários e refinar a solução em ciclos antes de ampliar a implantação. Essa característica é principalmente:

- A) preditiva.
- B) iterativa.
- C) exclusivamente orçamentária.
- D) de encerramento contratual.
- E) de governança sem gestão.

35. Um projeto entrega a cada mês módulos utilizáveis e integrados de um portal, permitindo uso progressivo pelos servidores. Essa característica é principalmente:

- A) incremental.
- B) apenas preditiva.
- C) somente de auditoria.
- D) exclusivamente de gestão de riscos.
- E) de PAC.

36. O princípio Change, no PMBOK 7, refere-se mais diretamente a:

- A) proibir qualquer alteração após a linha de base inicial.
- B) preparar, apoiar e sustentar mudanças necessárias para alcançar o estado futuro desejado.
- C) substituir a gestão de riscos por gestão de comunicação.
- D) alterar fornecedores sem processo administrativo.
- E) dispensar treinamento quando o sistema for intuitivo.

37. Uma iniciativa digital possui requisitos instáveis, dependência de outro órgão, dúvidas de integração e possível alteração normativa. O domínio do PMBOK 7 mais diretamente associado a lidar com esses elementos é:

- A) Uncertainty.
- B) Delivery.
- C) Team.
- D) Project Work apenas.
- E) PAC.

38. Assinale a opção que melhor representa uma questão de governança, e não apenas de gestão operacional.

- A) Qual endpoint REST terá paginação cursor-based?
- B) Qual biblioteca de testes será usada no pipeline?
- C) Qual IDE será adotada pelos desenvolvedores?
- D) Qual iniciativa de TIC deve ser priorizada considerando valor público, risco e alinhamento estratégico?
- E) Qual nome será dado à branch de desenvolvimento?

39. Uma alternativa afirma que 'quanto maior o WIP e o número de demandas simultâneas, maior será necessariamente a produtividade da equipe'. Embora Kanban pertença ao bloco seguinte, essa frase é útil para ciclo adaptativo porque demonstra:

- A) uma visão correta de fluxo, pois multitarefa sempre reduz filas.
- B) um erro de gestão de fluxo: excesso de trabalho em andamento tende a gerar filas, troca de contexto e perda de previsibilidade.
- C) uma regra do PMBOK 7 que obriga aumentar demandas simultâneas.
- D) uma característica exclusiva do ciclo preditivo.
- E) uma prova de que planejamento estratégico substitui gestão de fluxo.

40. Em uma questão integradora, a FGV apresenta um projeto de TIC no Judiciário com objetivo estratégico claro, PDTIC aderente, riscos mapeados, escolha híbrida justificada, indicadores de valor e envolvimento de usuários. A melhor conclusão é que o caso demonstra:

- A) ausência de governança, pois há adaptação durante a execução.
- B) erro de planejamento, pois projetos de TIC não devem ter indicadores.
- C) integração adequada entre governança, planejamento estratégico, PMBOK 7 e ciclo de vida contextualizado.
- D) substituição do PMBOK 7 por uma lista de compras.
- E) incompatibilidade entre setor público e entregas incrementais.

7. Gabarito resumido

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	C	11	C	21	A	31	A
2	D	12	D	22	D	32	E
3	D	13	B	23	C	33	B
4	E	14	D	24	C	34	B
5	A	15	A	25	C	35	A
6	C	16	C	26	A	36	B
7	C	17	D	27	C	37	A
8	B	18	B	28	A	38	D
9	D	19	C	29	D	39	B
10	B	20	B	30	A	40	C

Distribuição sem quota artificial: as letras se repetem quando necessário e não seguem rodízio deliberado. O importante é a alternativa defensavelmente correta, não um padrão visual.

8. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A correta é C: a situação mostra governança orientando a gestão por valor, risco, prioridade e monitoramento. A alternativa A seduz porque a solução técnica é da TIC, mas prioridade institucional não é decisão isolada da área técnica. B erra ao dizer que a governança executa o projeto. D confunde governança com ciclo de vida. E desloca o tema para PDTIC/contratação e reduz planejamento a orçamento.

Questão 2 - Gabarito: D

D está correta: governança trabalha com avaliação, direcionamento e monitoramento, alinhada a valor, risco e estratégia. A erra por atribuir execução à governança. B erra por isolar a TIC das áreas finalísticas e da alta administração. C erra porque obrigatoriedade normativa não elimina monitoramento. E restringe gestão a fiscalização, ignorando planejamento, execução, operação, sustentação e entrega.

Questão 3 - Gabarito: D

D é correta porque valor público em TIC se relaciona a benefício institucional e social: acesso, segurança, continuidade, transparência, eficiência e efetividade. A e B confundem meio/saída com valor. C mede volume de sistemas, não benefício. E é tentadora por falar em aceleração, mas elimina controles que são parte da própria governança pública.

Questão 4 - Gabarito: E

I e III estão corretas: accountability envolve responsabilidade, prestação de contas e transparência sobre decisões e resultados. II está errada porque contrato e fornecedor não eliminam responsabilidade institucional da administração. A é incompleta. B e D aceitam a transferência indevida ao fornecedor. C erra pelo mesmo motivo.

Questão 5 - Gabarito: A

A sequência correta é IV, I, II, III. O PAC consolida contratações; o PEI define estratégia institucional; o PETI/PETIC traduz essa estratégia para TIC; o PDTI/PDTIC detalha diagnóstico, metas, ações, riscos e recursos. As demais alternativas trocam nível estratégico, tático e orçamentário, exatamente a pegadinha mais comum nesse bloco.

Questão 6 - Gabarito: C

C está correta e reflete a função do PDTIC como plano diretor de TIC. A erra porque o PEI é institucional e antecede o desdobramento setorial. B reduz o PDTIC a contratações. D ignora áreas finalísticas, governança e alta administração. E erra porque, embora o SISP seja referência da Administração Pública Federal, seu guia pode orientar outros órgãos e poderes como boa prática.

Questão 7 - Gabarito: C

C separa corretamente os conceitos. A inverte funções. B confunde atividade, responsável e orçamento. D tenta simplificar, mas meta e indicador não são sinônimos. E erra por restringir iniciativa a contratação e indicador a finanças; em TIC pública, indicadores podem medir disponibilidade, segurança, tempo, satisfação, defeitos e valor entregue.

Questão 8 - Gabarito: B

B é a leitura correta: a iniciativa foi vinculada a resultado institucional, rastreabilidade, redução de retrabalho e objetivo estratégico. A erra porque não é preferência técnica isolada. C erra porque projetos estratégicos exigem ainda mais gestão de riscos. D confunde estratégia com backlog. E é o oposto do enunciado.

Questão 9 - Gabarito: D

D está correta. O PMBOK 7 enfatiza princípios, domínios, valor e tailoring. A é a pegadinha do exagero: processos e controles continuam úteis conforme o contexto. B confunde domínio com fase. C confunde

guia de gerenciamento com framework ágil. E erra ao transformar adaptação em autonomia sem governança.

Questão 10 - Gabarito: B

B é correto: pensamento sistêmico exige reconhecer interações e impactos entre partes do sistema. A pode seduzir pela palavra mudança, mas o foco do enunciado é interdependência, não gestão da transição organizacional. C, D e E são relevantes em projetos, mas não capturam o núcleo do caso com a mesma precisão.

Questão 11 - Gabarito: C

C reproduz a lógica correta dos domínios. A e B são erros típicos: domínio não é fase nem atua isoladamente. D mistura PMBOK com Scrum. E desloca o tema para contratação pública. A alternativa correta exige entender natureza conceitual dos domínios, não decorar apenas seus nomes.

Questão 12 - Gabarito: D

D está correta: tailoring é adaptação consciente e justificada. A confunde adaptação com ausência de controle. B nega a própria ideia de tailoring. C usa regra absoluta indevida: software pode ser preditivo, adaptativo ou híbrido. E erra ao remover responsabilidade institucional e de governança sobre método e resultados.

Questão 13 - Gabarito: B

B é correta: a API é uma saída, mas não gerou resultado ou valor percebido. A, C e D podem aparecer em projetos, mas não são o núcleo do caso. E é uma confusão de planejamento de TIC sem relação direta com o problema descrito. A FGV gosta desse tipo de caso porque entrega técnica não basta.

Questão 14 - Gabarito: D

D traz domínios de desempenho. A remete às áreas de conhecimento da lógica tradicional. B apresenta grupos de processos. C lista eventos do Scrum. E mistura artefatos de planejamento/contratação pública. Essa questão treina reconhecimento sem cair na memorização cega de termos vizinhos.

Questão 15 - Gabarito: A

A é correta: stewardship envolve cuidado responsável, ética, conformidade e atenção ao impacto. B, C, D e E são sedutoras apenas se o candidato confundir eficiência com falta de governança. Em projeto público, zelo não é burocracia vazia; é uso responsável de recursos, riscos e resultados.

Questão 16 - Gabarito: C

C descreve contexto favorável ao preditivo. A puxa para adaptativo. B e D são caricaturas erradas de agilidade/adaptação. E pode ocorrer em produtos digitais específicos, mas não define preditivo. A FGV pode tentar induzir que preditivo é sempre ruim; a resposta correta depende do contexto.

Questão 17 - Gabarito: D

D é correta. Iterar é aprender e refinar em ciclos; incrementar é somar partes úteis e integradas. A inverte os conceitos. B cria restrição inexistente. C nega feedback e integração. E descreve uma lógica mais preditiva, não a essência de iterativo/incremental.

Questão 18 - Gabarito: B

B captura a nuance mais provável em TI pública: formalização e governança convivendo com entregas incrementais/adaptativas. A exagera a rigidez. C elimina método. D e E confundem frameworks/práticas com substituição de planejamento, governança ou PMBOK.

Questão 19 - Gabarito: C

C está correta. Projeto é temporário; produto e serviço podem seguir em operação e evolução. A inverte. B confunde o esforço de criação com o objeto criado. D é falsa: serviços digitais podem ser criados por projetos. E é visão privada restritiva, inadequada ao setor público.

Questão 20 - Gabarito: B

B é correta: o domínio trata da abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida. A confunde com domínio Team. C se aproxima de Measurement, mas não é o núcleo. D e E deslocam para controle e contratação. O ponto da questão é reconhecer o domínio sem tratá-lo como fase ou artefato público.

Questão 21 - Gabarito: A

I e III estão corretas. II está errada porque setor público exige rastreabilidade, controle e documentação suficiente, ainda que a abordagem seja adaptativa. B é incompleta. C e D aceitam a ideia errada de ausência de documentação. E inclui a afirmativa falsa.

Questão 22 - Gabarito: D

D é incorreta: PAC não substitui PETIC/PDTIC e estratégia de TIC não se resume a contratação. A, B, C e E estão corretas e refletem alinhamento, gestão de recursos, priorização e accountability. A pegadinha é reduzir planejamento ao orçamento anual de compras.

Questão 23 - Gabarito: C

C é correta: princípios são orientações, não etapas. A e B transformam princípios em fases, erro clássico. D cria distinção inexistente por tipo de projeto. E condiciona a uma abordagem de ciclo de vida, mas a natureza dos princípios não muda com preditivo ou adaptativo.

Questão 24 - Gabarito: C

C está correta: riscos relevantes alimentam decisão, priorização, controles e accountability. A isola o tema na técnica. B transforma previsão no plano em autorização ilimitada. D contrapõe risco e valor, quando ambos devem ser monitorados. E ignora riscos de arquitetura, segurança, operação, dados e adoção.

Questão 25 - Gabarito: C

C é correta: o domínio Measurement trata de avaliar desempenho e orientar ações com evidências. Team, Uncertainty, Stakeholder e Development Approach podem estar envolvidos, mas o enunciado centraliza métricas de desempenho e resultado. A FGV costuma oferecer domínios plausíveis; vença pelo núcleo semântico.

Questão 26 - Gabarito: A

A é correta: a solução foi escolhida antes de problema, valor, risco e alinhamento. B, C, D e E são boas práticas, não vícios. A questão testa a lógica de cadeia: necessidade e estratégia devem anteceder solução, contratação e execução.

Questão 27 - Gabarito: C

C diferencia corretamente o nível dos documentos. A, B, D e E são distorções: PETIC não é rotina diária, PDTIC não é peça exclusivamente jurídica, PETIC não é lista de compras e nenhum deles substitui PEI ou PAC.

Questão 28 - Gabarito: A

A sequência é V, V, F, V. Domínios são integrados; tailoring é deliberado; adaptativo não elimina stakeholders; valor público inclui acesso, transparência, segurança e efetividade. As alternativas erradas manipulam uma única premissa para ver se o candidato aceita termos absolutos.

Questão 29 - Gabarito: D

D está correta. Híbrido é combinação consciente e justificada. A erra sobre PMBOK 7. B confunde híbrido com bagunça. C restringe indevidamente a Scrum/Kanban. E repete a falsa ideia de que adaptação elimina planejamento.

Questão 30 - Gabarito: A

A é correta. Projeto é temporário; produto pode evoluir em roadmap, manutenção e novas releases. B, D e E confundem conceitos. C cria condição inexistente. Essa distinção é útil porque a banca pode misturar PMBOK com engenharia de software.

Questão 31 - Gabarito: A

A é correta: critérios claros de priorização, valor, risco e transparência são governança. B reduz o caso a suporte. C fala em informalidade, mas critérios públicos indicam o oposto. D ignora que priorização é típica de portfólio. E não decorre do enunciado.

Questão 32 - Gabarito: E

E é incorreta: PMBOK 7 não impõe metodologia única. A, B, C e D estão corretas. A alternativa E usa linguagem absoluta típica de distrator FGV: 'única', 'obrigatória', 'qualquer projeto'.

Questão 33 - Gabarito: B

B é correta. Governança prioriza valor, alinhamento e risco, não brilho tecnológico. A e D são tecnocêntricas. C nega o papel da governança. E erra porque indicadores são essenciais para acompanhar benefício.

Questão 34 - Gabarito: B

B é correta: prototipar, colher feedback e refinar em ciclos é iterativo. A envolve maior definição inicial e previsibilidade. C e D deslocam o tema. E cria oposição artificial; governança e gestão convivem, mas o enunciado trata da abordagem de desenvolvimento.

Questão 35 - Gabarito: A

A está correta: entregas mensais utilizáveis e integradas caracterizam incremento. B pode coexistir em híbrido, mas 'apenas preditiva' não capta a entrega por partes. C, D e E são temas laterais sem relação central com o padrão de entrega.

Questão 36 - Gabarito: B

B é correta: Change no PMBOK 7 está relacionado à transição e sustentação de novos comportamentos/processos gerados pelo projeto. A é visão rígida e absoluta. C mistura áreas. D viola governança/contratação. E ignora adoção, comunicação e transição operacional.

Questão 37 - Gabarito: A

A é correta: Uncertainty envolve risco, ambiguidade, complexidade e imprevisibilidade. Delivery é entrega; Team é equipe; Project Work pode abranger trabalho e dependências, mas o núcleo da questão é incerteza. PAC não é domínio do PMBOK.

Questão 38 - Gabarito: D

D é governança: envolve priorização, valor, risco e alinhamento. A, B, C e E são decisões técnicas/operacionais, relevantes para gestão, mas não expressam a camada de direcionamento institucional. A FGV pode usar exemplos de TI para testar o nível decisório correto.

Questão 39 - Gabarito: B

B é correta. Mesmo sendo ponte com Kanban, a ideia ajuda a entender adaptativo/fluxo: muito trabalho iniciado não significa mais entrega. A erra ao glorificar multitarefa. C inventa regra. D e E deslocam o tema. A questão reforça que agilidade depende de controle, não de bagunça.

Questão 40 - Gabarito: C

C é correta e fecha o compilado: há alinhamento, PDTIC, risco, escolha de ciclo de vida, indicadores e usuários. A confunde adaptação com falta de governança. B nega indicadores. D reduz tudo a compra. E é falsa: setor público pode usar entregas incrementais com governança e controle.

9. Checklist final de revisão

- Governança: quando aparecer avaliar, direcionar, priorizar, monitorar e prestar contas, pense em governança; quando aparecer executar, operar, desenvolver e corrigir, pense em gestão.
- Planejamento: PEI é institucional; PETIC é estratégia de TIC; PDTIC é plano diretor tático; PAC é contratação anual; portfólio é priorização de iniciativas.
- PMBOK 7: princípios orientam comportamento; domínios são áreas de desempenho; tailoring é adaptação responsável; valor não é só entrega.
- Ciclo de vida: preditivo para estabilidade; iterativo para refinamento; incremental para partes úteis; adaptativo para incerteza; híbrido para combinação justificada.
- Setor público: agilidade e adaptação não eliminam documentação suficiente, transparência, gestão de riscos, segurança, acessibilidade e prestação de contas.

Fontes oficiais e de calibração utilizadas

FGV Conhecimento. Edital retificado do Concurso Público TJSC 2026 - Analista de Sistemas. Disponível em: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/edital-retificado.pdf>

Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026, arquivo enviado pelo usuário.

Materiais antigos enviados pelo usuário: Aula 1 - Governança de TI, PETI, PDTI e Alinhamento Estratégico; Aula 2 - PMBOK 7ª edição, princípios, domínios, tailoring e ciclo de vida; Aula 3 - Scrum, Kanban e métodos ágeis aplicados ao setor público, usado apenas como ponte conceitual para ciclo adaptativo.

Controladoria-Geral da União. Governança pública e Decreto nº 9.203/2017: mecanismos de liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar a gestão.

Tribunal de Contas da União. Referenciais e páginas institucionais sobre governança pública: liderança, estratégia e controle.

Gov.br Governo Digital/SISP. Guia de PDTIC do SISP v2.1 e página Plano Diretor de TIC.

Project Management Institute. PMBOK Guide - Seventh Edition; 12 Principles of Project Management; Project Performance Domains; PMBOK Guide Seventh Edition FAQs.

Scrum Guides. The 2020 Scrum Guide, apenas como apoio de vocabulário para o limite entre ciclo adaptativo e Scrum/Kanban.

Kanban Guides/Kanban University. The Kanban Guide, apenas como apoio de vocabulário para fluxo e WIP em contexto adaptativo.